

**QORAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI
EKOLOGIYA VA
ATROF-MUHITNI
MUHOFAZA QILISH
QO'MITASI**



**QARAQALPAQSTAN
RESPUBLIKASÍ
EKOLOGIYA HÁM
QORSHAĞAN
ORTALÍQTÍ QORĞAW
KOMITETI**

230100 Nókís qalası, Tań nuri №181-úy Tel.: (361) 224-08-77, Faks.: 224-19-51
el pochta: nukus@uznature.uz; rktabiat@exat.uz

2021 jıl “6” avgust

№ 02/18-13-1723

Nókis qalası

**Қарақалпогистон Республикаси
Вазирлар Кенгашига**

Сизнинг 2021 йил 28 июлдаги 11/188-сонли хатингизга

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 28 июлдаги “Тошқин сувлари ва сел оқимларини хавф-хатарсиз ўтказиб юборишни таъминлаш, қор кўчиш ва ер кўчки ҳодисалари хавфини камайтириш бўйича Ҳукумат комиссияси мажлиси” 2-сонли (01-25/1-2810) баёнининг топшириғи ижроси бўйича амалга оширилган ишлар ҳақидаги маълумотни тақдим қиласиз.

Иловада _____ варак.

Раис биринчи ўринbosari

М.Жоллыбеков

**Қорақалпоғистон Республикасида сув тошқини билан боғлик фавқулодда
вазиятларнинг олдини олиш бўйича 2021 йил 1 август холатига
МАЪЛУМОТ**

Ўзбекистон Президентининг 2007 йил 19 февралдаги ПҚ-585 сонли «Тошқин, сел, қор кўчкилари ва кўчки ҳодисалари билан боғлик фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22-декабрдаги «Тошқин сувлари ва сел оқимларини ҳавф-қатарсиз ўтказиб юборишни таъминлаш, қор кўчиш ва ер кўчки ҳодисалари ҳавфини камайтириш тўғрисида»ги Ҳукумат комиссияси мажлисининг 01-25/14-15 (2)-сон баёни ижросини таъминлаш бўйича 2021 йилда қуидаги обьектларда ишлар олиб борилиши режалаштирилган.

Қорорнинг 1-иловаси бўйича Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлигининг капитал маблағлари ҳисобидан, қуидаги обьектларга Буюритмачи ташкилот «Қорақалпоғистонсувқурилишинвест» ДУК ҳисобланади.

Йилдан-йилга ўтувчи:

Нукус туманида “Амударё” дарёсининг “Қизил-уй” хўжалигидаги дарё қирғоқларини (ПҚ480 дан ПҚ484 гача) мустаҳкамлаш ишлари жорий йилнинг режаси 0,4 км тўлиқ амалга оширилди.

Янгидан бошланадиган обьектлар:

1. Хўжайли тумани П.Халмуратов ОФИда «Нодира-Фурхад» фермер хўжалиги худудида Амударё дарёсининг қирғоқларини (180+00дан ПҚ185+00гача) 0,5 км мустаҳкамлаш ишларига 1360,0 млн.сўм маблағ ажиратилган. Шундан амалда 951,4 млн. сўмлик 0,25 км узунлиқда 7272 м³ тупроқ ишлари амалга оширилди.

2. Мўйноқ туманида Амударё дарёсининг «Шуак» тўғон-дамбасини 0,2 км реконструкция қилиш ишларига 1318,8 млн.сўм маблағ ажиратилган бўлиб, амалда 1077,4 млн. сўмлик 0,2 км узунлиқда дамбани реконструкция қилиш ишлари амалга оширилди.

Қарорнинг 2-иловаси бўйича Қорақалпоғистон Республикаси маҳаллий бюджети ҳисобидан қуидаги обьектларга Буюритмачи ташкилот Орол буйи дельта бошқармаси ҳисобланади.

1. Нукус шахри Жийдали-Байсун посёлкасида Амударёнинг 4 ва 5 шпорлараро қирғоқларини мустаҳкамлаш ишларига 200,0 млн.сўм маблағ ажиратилиб, 2,1 минг м³ тупроқ, 998 м³ тош ишлари режалаштирилиб, режа тўлиқ бажарилди.

2. Нукус шахри Саманбай посёлкасида Амударёнинг 4-сонли шпор-дамбаси ва қирғоқларини мустаҳкамлаш ишларига 210,0 млн.сўм маблағ ажиратилиб, 2,0 минг м³ тупроқ, 1019 м³ тош ишларини амалга ошириш режалаштирилиб, амалда 122,7 млн.сўмлик 740 м³ тош ишлари амалга оширилди.

Қирғоқ химояловчи дамбалар ва ўзан ростлавчи иншотлар бошқармаси бўйича, мустаҳкамлаш ишларига 1058,2 млн. сўмлик 10,6 минг м³ тош ишлари режалаштирилиб, амалда 746,71 млн. сўмлик 6,802 минг м³ тош ишлари бажарилди, жумладан:

Тўртқул тумани бўйича - “Банкет №1” банкетини мустаҳкамлаш ишларига 184,3 млн. сўмлик 1,6 минг м³ тош ишлари режалаштирилиб, амалда 65,6 млн. сўмлик 0,368 минг м³ тош ишлари бажарилди.

Элликқалъа тумани бўйича – Шпор-72, 74 банкетларини мустаҳкамлаш ишларига 190,2 млн. сўмлик 2,0 минг м³ тош ишлари режалаштирилиб, амалда 195,3 млн. сўмлик 1,248 минг м³ тош ишлари бажарилди.

Беруний тумани бўйича - жами 4 та қирғоқ емирилиши кузатилиши мумкин бўлган жойлар ўрганиб чиқилди. Булар, “Шаббоз-3”, “Шаббоз-4”, “Шаббоз-5”, “Бийбозор-2” ва “Амин-1” банкетларини мустаҳкамлаш ишларига 573,7 млн. сўмлик 6,0 минг м³ тош ишлари режалаштирилиб, амалда 439,015 млн. сўмлик 4,736 минг м³ тош ишлари бажарилди.

Амударё тумани бўйича - “Бештам-1.2”банкети мустаҳкамлаш ишларига 110,0 млн. сўмлик 1,0 минг м³ тош ишлари режалаштирилиб, амалда 46,728 млн. сўмлик 0,45 минг м³ тош ишлари бажарилди.

Жами Қорақалпоғистон Республикаси бўйича қирғоқларни мустаҳкамлаш ишларига 1468,2 млн. сўмлик 4,1 минг м³ тупроқ ва 12,62 минг м³ тош ишлари режалаштирилиб, амалда 1069,412 млн. сўмлик 2,1 минг м³ тупроқ ва 8,54 минг м³ тош ишлари бажарилди.