

**Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш
хамда натижаларини эълон қилиш бўйича “Йўл харита”сини ижроси бўйича маълумот**

(2024 йил 5 январь ҳолатига)

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
I. Аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш бўйича ташкилий-ҳуқуқий тадбирлар					
1.	Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича ташкилий-методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш.	<p>1. Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш хамда маълумотларни киритиш ва қайта ишлаш учун вақтинчалик биноларни ажратиш бўйича қўлланма ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш варақлари ва бошқа рўйхатга олиш ҳужжатлари сақланиши ва йўқ қилиниши тартиби тўғрисидаги низомни ишлаб чиқиш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш масалалари бўйича ходимларни ўқитиш тартибини ишлаб чиқиш.</p> <p>4. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган ходимларнинг лавозим мажбуриятларини ишлаб чиқиш.</p> <p>5. 2023 йилда Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишнинг шахсга доир маълумотларига ишлов бериш тартиби тўғрисидаги низомни ишлаб чиқиш.</p>	<p>2020 йил декабрь</p> <p>2021 йил январь</p> <p>2021 йил апрель</p> <p>2021 йил май</p> <p>2021 йил июль</p>	<p>Давлат статистика кўмитаси</p> <p>Давлат статистика кўмитаси, “Ўзархив” агентлиги</p> <p>Давлат статистика кўмитаси</p> <p>Давлат статистика кўмитаси</p> <p>Давлат статистика кўмитаси</p>	<p>Бажарилди.</p> <p>1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг 2020 йил 21 декабрдаги 48-сонли қарори билан “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш хамда маълумотларни киритиш ва қайта ишлаш учун вақтинчалик биноларни ажратиш бўйича Қўлланма” тасдиқланди.</p> <p>Бажарилди.</p> <p>2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси ва “Ўзархив” агентлигининг 2021 йил 19 январдаги 1-ққ ва 11-сонли қўшма қарори билан “Аҳолини рўйхатга олиш варақлари ва бошқа рўйхатга олиш ҳужжатларининг сақланиши (шу жумладан вақтинча сақланиши), йўқ қилиниши тартиби тўғрисида Низом” тасдиқланди.</p> <p>Бажарилди.</p> <p>3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси Раиси томонидан 2021 йил 23 апрель куни “Синов тариқасида аҳолини</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>рўйхатга олиш ўтказилиши белгиланган ҳудудларда уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар учун “Аҳоли пунктларида уй-жойлар рўйхатини тузиш ишларини амалга ошириш” мавзусида ўқув амалий семинар дастури” тасдиқланди.</p> <p>Шунингдек, қўмита Раисининг 2021 йил 24 август куни 33-сонли қарори билан синов ҳудудларида рўйхатга олишга вақтинча жалб қилинадиган ходимларни ўқитиш учун “Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун вақтинча жалб этиладиган ходимларни ўқитиш бўйича тартиб” тасдиқланди.</p> <p>Бажарилди.</p> <p>4. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган ходимларнинг лавозим мажбуриятлари, жумладан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хўжаобод, Юқори Чирчиқ ва Яшнобод туманлари ҳамда Хива шаҳрида ташкил этилган Аҳолини рўйхатга олиш бўлимлари бошлиқлари ва ходимларининг лавозим йўриқномалари Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 10 мартдаги 21-сон буйруғи билан; - уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) нинг

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>лавозим йўриқномаси намунаси Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 20 апрелдаги 35-сон буйруғи билан тасдиқланди.</p> <p>Бажарилди.</p> <p>5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 30 июлдаги 32-сонли қарори билан “Ўзбекистон Республикасида 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишнинг шахсга доир маълумотларига ишлов бериш тартиби тўғрисидаги Низом” тасдиқланди.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2022- йил 13- июлдаги 23-сон Қарори билан “Турар-жойлар ва бинолар рўйхатини тузиш ишларини ташкил этиш бўйича давлат статистика органлари учун ҚЎЛЛАНМА” тасдиқланди. Мазкур Қўлланма Давлат статистика органларига “Регистраторлик участкаларида турар-жойлар ва бинолар рўйхати”ни тўлдириш бўйича ишларни ташкил этиш ҳамда шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларидаги уйлар тўғрисида йиғма маълумотларни шакллантиришда фойдаланиш учун мўлжалланган.</p> <p>Шунингдек, мазкур санада</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Давлат статистика қўмитасининг 24-сон қарори билан “Аҳоли пунктларида турар жойлар ва бинолар рўйхатини тузиш ҳамда регистраторлик участкаси худудининг схематик режасига аниқлик киритиш бўйича ҚЎЛЛАНМА” тасдиқланди. Ушбу қўлланма аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тадбирларини ташкил этишда турар жойлар ва бинолар рўйхатларини тузиш ҳамда регистраторлик участкасининг схематик режасига аниқлик киритиш тартибини белгилаш учун мўлжалланган.</p>
2.	<p>Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқиш.</p>	<p>1. Халқаро экспертлар тавсиялари ва хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш. 2. Қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тегишли вазирликлар билан келишиш. 3. Қарор лойиҳасини Вазирлар Маҳкамасига киритиш.</p>	<p>2022 йил январь-март 2022 йил апрель-июль 2022 йил август</p>	<p>Давлат статистика қўмитаси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Адлия вазирлиги, тегишли вазирликлар ва идоралар</p>	<p>Бажарилди. Синув тариқасида аҳолини рўйхатга олиш натижалари асосида “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги Низом” лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг янги таҳрирдаги “Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш, уни ўтказиш, натижаларини таҳлил қилиш ва эълон қилиш чора-тадбирлари</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>тўғрисида”ги қарори лойиҳасига 6-илова сифатида киритилди.</p> <p>Қарор лойиҳаси Қўмитанинг 2021 йил 30 декабрдаги 01/1-20-13/2-125-сон хати билан project.gov.uz портали орқали 25 та вазирлик ва идоралар билан келишилиб, regulation.gov.uz портали орқали жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилди.</p> <p>2022 йил 25 март куни Адлия вазирлигидан қарор лойиҳаси бўйича ижобий экспертиза хулосаси (3/3-0219-сон) олинди, 2022 йил 1 апрель куни Вазирлар Маҳкамасига киритилди (01/1-20-13/1-29-сон).</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасида назарда тутилган чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					топшилди.
II. Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш					
3.	Аҳолини рўйхатга олиш иштирокчиларини картографик материаллар (схематик режа ва хариталар) билан таъминлаш.	<p>1. Туманлар бўйича 1:25000 ва 1:50000 масштабда схематик хариталар тузиш.</p> <p>2. Аҳоли пунктлари бўйича 1:2000 масштабда схематик режалар тузиш.</p> <p>3. Аҳолиси зич ҳудудларда ҳамда майдони 200000 гектардан кичик ҳудудларда 1:25000 масштабда схематик хариталар тузиш.</p> <p>4. 200000 гектардан ортиқ майдонга эга бўлган туманлар бўйича 1:50000 масштабда схематик хариталар тузиш.</p> <p>5. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва вилоятларга бўйсунувчи шаҳарлар, туманлар марказлари учун 1:10000 масштабдаги схематик хариталар тузиш.</p>	<p>2021 йил 1 мартга қадар (синов)</p> <p>2022 йил 1 июнга қадар (асосий)</p>	Кадастр агентлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, ҳудудий комиссиялар	<p>Бажарилди.</p> <p>Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ва Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг 2022 йил 18 апрелдаги 2-ққ-сон ва қ-қ/3-сон Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун зарур бўладиган картографик материалларни ва кўчмас мулк объектлар тўғрисидаги маълумотларни тайёрлаш ишларини ташкил этиш тўғрисида қўшма қарори тасдиқланди.</p> <p>Мазкур қўшма қарорга мувофиқ ҳудудий статистика ва кадастр бошқармалари томонидан шартнома тузилиб, картографик материалларни тайёрлаш ишлари олиб борилмоқда.</p> <p>Режага мувофиқ 2022 йил 1 июнга қадар кадастр органлари томонидан республикамизнинг 9 мингдан ортиқ аҳоли пунктларининг схематик хариталари қоғоз шаклида чоп этилган ҳолда тақдим этилди.</p> <p>Жорий йилнинг 4-31 август кунлари 6 148 нафар</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>регистраторлар томонидан республикамызда мавжуд барча турар жойлар ва аҳоли яшаши мумкин бўлган нотурар жойлар тўлиқ хатловдан ўтказиб чиқилди ва маҳалла хариталари жойидаги ҳолатга мослиги ўрганиб чиқилди.</p> <p>Регистраторлар маълумотлари асосида маҳаллалардаги рақамсиз уйлар, номсиз кўчалар, харитага киритилмаган турар жойлар, бузилган уйлар, янги қурилаётган турар жойлар ва аҳоли яшаши мумкин бўлган нотурар жойлар аниқланиб, маҳалла хариталари янгиланди.</p> <p>Регистраторлар томонидан ўрганиш натижасида аниқланган камчиликлар 2022 йил октябрь ойи давомида умумлаштирилиб, электрон дастурга киритилди ва таҳлил қилинди.</p> <p>Картографик материалларга тегишли ўзгартиришларни киритиш, хариталарни янгилаш ва чоп этишлари учун Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигига таҳлилий маълумотлар тақдим этилди.</p> <p>Шунингдек, жойларда аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тегишли чора кўришлари учун</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги аҳолини рўйхатга олишни ўтказишга кўмаклашиш бўйича ҳудудий комиссияларга ёзма равишда ахборот киритилди.</p> <p>2022 йил ноябрь-декабрь ойларида ҳудудий кадастр органлари томонидан ҳудудий статистика органлари билан биргаликда хариталарни янгилаш ишлари амалга оширилди. Республика бўйича жами 9357 та маҳаллаларнинг хариталари тўлиқ янгиланиб, икки нусхадан чоп этилди.</p> <p>Шундан ҳудудлар бўйича Қорақалпоғистон Республикасида 424 та, Андижон вилоятида 889 та, Бухоро вилоятида 544 та, Жиззах вилоятида 301 та, Қашқадарё вилоятида 802 та, Навоий вилоятида 330 та, Наманган вилоятида 792 та, Самарқанд вилоятида 1126 та, Сурхондарё вилоятида 721 та, Сирдарё вилоятида 237 та, Тошкент вилоятида 1020 та, Фарғона вилоятида 1062 та, Хоразм вилоятида 530 та, Тошкент шаҳрида 579 та маҳаллаларнинг</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>хариталари тўлиқ янгиланди.</p> <p>Шунингдек, Кадастр агентлиги билан ҳамкорликда республикадаги барча маҳалларнинг схематик режаси ва хариталари геоахборот тизимида ArcGIS дастурида шакллантирилиб, электрон маълумотлар базаси яратилди.</p> <p>Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси ҳамда Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ва ахборотлаштириш интерактив давлат хизматлари бошқармаси мутахассислари томонидан кадастр органларидан қабул қилинган электрон хариталарни QGIS дастурида ишлаш бўйича вилоят бошқарма ходимларига амалий семинар ўтказилди.</p>
4.	<p>Аҳоли пунктларидаги яшовчилар сонини кўрсатган ҳолда хонадон ва уйлар рўйхатини шакллантириш.</p>	<p>1. Хонадон ва уйларни хатловдан ўтказиш ва рўйхатини шакллантириш.</p> <p>2. Шакллантирилган маълумотларни таҳлил қилиш.</p> <p>3. Амалга оширилган ишлар бўйича мониторинг ишларини олиб бориш.</p>	<p>2021 йил 1 мартга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 мартга қадар (асосий)</p>	<p>Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш</p>	<p>Бажарилди.</p> <p>Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш белгиланган ҳудудлар бўйича аҳоли сони кўрсатилган ҳолда хонадонларнинг янгиланган рўйхатини ҳудудий маҳалла органлари томонидан ҳудудий статистика органларига тақдим этишлари юзасидан Маҳалла ва оилани қўллаб-</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
				<p>вазирлиги, Кадастр агентлиги, Давлат статистика қўмитаси</p>	<p>қувватлаш вазирлигига Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 26 февралдаги 01/4-20-13/2-26-сон хати юборилди.</p> <p>2021 йилнинг май ойида Андижон вилоятининг Хўжаобод тумани, Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ тумани, Хоразм вилоятининг Хива шаҳри ва Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида жами 175 нафар уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) томонидан уйма-уй юрган ҳолда аҳоли сонига аниқлик киритган ҳолда хонадонлар рўйхати янгидан шакллантирилди.</p> <p>2023 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш учун хонадонларнинг янгиланган рўйхатини ҳудудий маҳалла органлари томонидан ҳудудий статистика органларига тақдим этишлари юзасидан Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлигига Давлат статистика қўмитасининг 2022 йил 27 апрелдаги 01/3-20-13/2-33-сон хати юборилди.</p> <p>Ҳудудлардан маҳаллалар бўйича аҳоли сони кўрсатилган хонадонларнинг янгиланган рўйхати йиғилди.</p> <p>Шунингдек, 2022 йилнинг 4-31 август кунлари 6 148 нафар</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>регистраторлар томонидан республикада мавжуд барча турар жойлар ва аҳоли яшаши мумкин бўлган нотурар жойлар тўлиқ хатловдан ўтказилиб, уларда яшовчи аҳоли сонига аниқлик киритилди.</p> <p>Регистраторлар томонидан уйма-уй юриб йиғилган бирламчи маълумотлар 2022 йил октябрь охири давомида умумлаштирилиб, электрон дастурга киритилди ва таҳлил қилинди.</p> <p>Ўрганишлар натижасида республика бўйича 5 926,7 мингта уй-жойлар рўйхати шакллантирилди.</p>
5.	<p>Худудларда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш бўйича ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш.</p>	<p>1. Аҳолини рўйхатга олиш, инструкторлик ва ҳисоб участкаларига бўлиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига жалб этиладиган рўйхатга олувчи ходимларни танлаб олиш, таркибини тасдиқлаш ҳамда уларни ўқитиш.</p> <p>3. Алоқа воситалари билан</p>	<p>2021 йил 1 июнга қадар (синов) 2023 йил 1 июнга қадар (асосий)</p> <p>2021 йил 1 ноябрга қадар (синов) 2023 йил 1 ноябрга қадар (асосий)</p>	<p>Худудий комиссиялар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари, Давлат статистика қўмитаси ва унинг худудий органлари, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ва унинг худудий органлари</p>	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>2021 йил май ойида 175 нафар регистраторлар томонидан ўтказилган хатлов натижаларига мувофиқ Андижон вилоятининг Хўжаобод тумани, Тошкент вилоятининг Юқори Чирчиқ тумани, Хоразм вилоятининг Хива шаҳри ва Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида аҳолини рўйхатга олиш, инструкторлик ва ҳисоб участкаларига бўлиб чиқилди.</p> <p>Хўжаобод тумани ҳокимининг 2021 йил 26 августдаги 01/15-1146-сон, Юқори Чирчиқ тумани</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
		<p>жиҳозланган бинолар билан таъминлашни ташкил этиш.</p> <p>4. Туман (шаҳар) рўйхатга олиш бўлимларини, рўйхатга олиш ва инструкторлик участкаларини зарур ҳолларда транспорт воситалари билан таъминлаш.</p> <p>5. Аҳолини рўйхатга олиш жараёнлари сифатли ўтказилишини ташкил этиш.</p> <p>6. Амалга оширилган ишлар бўйича мониторинг ишларини олиб бориш.</p>	<p>2020-2024 йилларда</p> <p>2020-2024 йилларда</p> <p>2021-2023 йилларда</p> <p>доимий</p>		<p>ҳокимининг 2021 йил 26 августдаги 321-сон, Хива шаҳри ҳокимининг 2021 йил 26 августдаги 5-599-сон ва Яшнобод тумани ҳокимининг 2021 йил 27 августдаги 03-13/166-сон хатлари билан синов ҳудудларининг ишлаб чиқилган ташкилий режалари Давлат статистика кўмитасига тақдим этилди.</p> <p>Синов ҳудудларида ишлаб чиқилган ташкилий режа асосида Рўйхатга олиш ва Инструкторлик участкалари учун маҳаллий ҳокимликлар томонидан хоналар ажратилиши таъминланди.</p> <p>Шунингдек, ташкилий режага мувофиқ маҳаллий ҳокимликлар билан ҳамкорликда рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган ходимлар рўйхати шакллантирилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан ҳудудларни аҳолини рўйхатга олиш, инструкторлик ва ҳисоб участкаларига бўлиш ишлари вақтинча тўхтатилган.</p>
6.	<p>Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни нашр эттириш.</p>	<p>1. Аҳолини рўйхатга олишнинг норматив ҳужжатларини ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни чоп этишга тайёрлаш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни чоп этиш.</p>	<p>2021 йил 1 сентябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 июнга қадар (асосий)</p>	<p>Давлат статистика кўмитаси</p>	<p>Бажарилди.</p> <p>1. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги 710-сон қарори билан 2021 йилда синов тарикасида аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари тасдиқланди:</p> <p>1-шакл. “Турар жойининг хусусиятлари ва унда яшовчилар рўйхати”;</p> <p>2-шакл. “Шахсга оид саволнома”;</p> <p>3-шакл. “Ўзбекистон Республикасига вақтинча келган чет эл фуқаролари учун саволнома”;</p> <p>4-шакл. “Аҳолининг айрим тоифаларига нисбатан шахсга доир маълумотларни йиғиш бўйича саволнома”;</p> <p>5-шакл. “Вақтинча турган жойи бўйича Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар учун назорат варақаси”.</p> <p>Бажарилди.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатлар чоп</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>этишучун тайёрланди ва тиражи ҳисоб-китоб қилинди.</p> <p>Бажарилди.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олиш варағи шакллари ва бошқа ҳужжатлари ўрнатилган тартибда чоп этирилди ва синов ҳудудларига етказиб берилди.</p> <p>Синов натижаларидан ва халқаро экспертларнинг тавсияларидан келиб чиқиб, аҳолини рўйхатга олиш саволномалари респондентларга қулай бўлишини таъминлаш мақсадида такомиллаштирилди ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасининг қарори лойиҳасига киритилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					Йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.
7.	Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун жалб этиладиган вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларни танлаб олиш, рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш.	<p>1. Вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларга қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларни танлаш.</p> <p>3. Вақтинчалик рўйхатга олувчи ходимларнинг рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш.</p>	<p>2021 йил 1 сентябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 августга қадар (асосий)</p>	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) хоқимликлари, ҳудудий комиссиялар	<p>Бажарилди.</p> <p>1. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги 710-сон қарори билан “Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига жисмоний ва юридик шахсларни жалб этиш ва уларга ҳақ тўлаш тартиби тўғрисидаги Низом” тасдиқланди.</p> <p>2. Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларига вақтинча жалб этиладиган 1885 нафар ходимлар рўйхати шакллантирилиб, ҳудудий комиссиялар билан биргаликда белгиланган талаблар асосида танлаб олинди.</p> <p>3. Танлаб олинган ходимларнинг рўйхати ҳудудий комиссиялар томонидан тасдиқланди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
8.	<p>Аҳолини рўйхатга олишни ҳужжатлар ва моддий-техник буюмлар билан таъминлаш.</p>	<p>1. Аҳолини рўйхатга олиш бўйича норматив ҳужжатларни ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олишнинг варағи шакллари ва бошқа ҳужжатларни етказиб бериш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олишнинг махсус сумкаларини етказиб бериш.</p> <p>4. Туман (шаҳар) рўйхатга олиш бўлимлари, рўйхатга олиш ва инструкторлик участкаларига канцелярия моллари ва бошқа жиҳозларни етказиб бериш.</p>	<p>2021 йил 1 октябрга қадар (синов)</p> <p>2023 йил 1 сентябрга қадар (асосий)</p>	<p>Давлат статистика қўмитаси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>Аҳолини рўйхатга олиш масалаларига оид норматив ва услубий ҳужжатлар тўплами тайёрланди.</p> <p>Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида зарур бўладиган канцелярия моллари ва бошқа жиҳозлар ўрнатилган тартибда харид қилинди. Шунингдек, махсус сумкалар, соябон, шарф ва қўлқоплар ҳам етарли миқдорда харид қилинди.</p> <p>Асосий аҳолини рўйхатга олишнинг махсус сумкалари, канцелярия моллари ва бошқа жиҳозларни харид қилиш ишлари белгиланган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чоратадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб,</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
9.	<p>Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш масалалари бўйича статистика органлари ходимларини ўқитиш.</p>	<p>1. Ўқитишнинг режа-жадвалини ишлаб чиқиш.</p> <p>2. Давлат статистика қўмитаси марказий аппарати ходимларини ўқитиш.</p> <p>3. Худудий статистика бошқармалари ходимларини ўқитиш.</p> <p>4. Туман ва шаҳар статистика бўлимлари ходимларини ўқитиш.</p>	2020-2023 йилларда	<p>Давлат статистика қўмитаси, БМТ Аҳолишунослик жамғармасининг Тошкентдаги ваколатхонаси билан ҳамкорликда</p>	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>2020 йил май-август ойлари давомида Давлат статистика қўмитасининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси ходимлари видеоалоқа тизими орқали БМТ Аҳолишунослик жамғармасининг экспертлари ва МДХ статистика қўмитасининг экспертлари томонидан ташкил этилган вебинарларда ўз билим ва малакаларини оширишди.</p> <p>2020 йил 8-9 сентябрь кунлари худудий статистика бошқармаларининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бўлимлари ходимлари давлат статистика қўмитасида аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича ўқитилди.</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>2020 йил 10-12 декабрь кунлари Тошкент вилоятининг Бўстонлик туманида ҳудудий статистика бошқармаларининг аҳолини рўйхатга олиш масалаларига масъул бўлган ходимлари халқаро ва маҳаллий эксперт ва мутахассислар томонидан назарий ва амалий жиҳатдан ўқитилди.</p> <p>2021 йил 28-30 апрель кунлари синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш ўтказиладиган ҳудудларда уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) Давлат статистика кўмитаси ва ҳудудий статистика органлари ходимлари томонидан махсус дастур асосида ўқитилди ва танланма равишда маҳаллаларга чиққан ҳолда амалий кўникмалари оширилди.</p> <p>Статистика органлари ходимларига белгиланган тартибда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш масалалари бўйича видеоконференцалоқа тизими орқали онлайн ўқув семинарлар ташкил этилмоқда.</p> <p>Шунингдек, планшет қурилмалари ёрдамида аҳолини рўйхатга олиш бўйича Беларусь</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Республикасининг тажрибасини ўрганиш мақсадида БМТ Аҳолишунослик жамғармасининг Ўзбекистондаги ваколатхонасининг ҳомийлигида 2022 йилнинг февраль ойида кўмитанинг олти нафар ҳамда Кадастр агентлигининг бир нафар мутахассислари Беларусь Республикасининг Миллий статистика кўмитасига хизмат сафарига юборилди.</p> <p>2022 йилнинг 25-29 июль кунлари Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар статистика бошқармаларининг Рўйхатга олиш бўлимлари ва республикамизнинг барча туман ва шаҳар рўйхатга олиш бўлимлари ходимлари учун “Турар жойлар рўйхатини тузиш ва картографик материалларга аниқлик киритиш” масалаларига бағишланган ўқув-семинар ташкил этилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиш режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Кўмита ходимларини ўқитиш ишлари давоми сифатида 2022-йилнинг 10-14 октябрь кунлари Давлат статистика кўмитасига Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА)нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси кўмагида Беларус Республикасининг Миллий статистика кўмитасидан аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича экспертлари ташриф буюришди. Учрашувдан кўзланган асосий мақсад регистраторлар иш фаолияти натижаларидан келиб чиқиб, ҳудудларни рўйхатга олиш участкаларига бўлиш ва аҳолини рўйхатга олишнинг ташкилий режасини ишлаб чиқиш бўйича Беларус тажрибасини ўрганиш ҳамда республикамизда уни қўллаш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат бўлди.</p> <p>Шунингдек, 2023- йилнинг 8-12- май кунлари Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида БМТнинг</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Статистика бўлими, БМТ Ҳабитат ва Европа Комиссияси томонидан ташкил этилган урбанизация даражасини баҳолаш методологиясини амалга ошириш бўйича ташкил этилган ўқув семинарида Статистика агентлиги ва Кадастр агентлиги мутахассислари иштирок этишди. Ўқув семинарида урбанизация даражасини баҳолаш методологиясини жорий этиш, шаҳар ва қишлоқ жойларини илмий асосда бўлиб чиқиш, ГИС технологияларидан фойдаланган ҳолда аҳолини рўйхатга олиш, аҳолини рўйхатга олиш натижаларини эълон қилишда ГИС технологияларидан фойдаланиш масалалари муҳокама қилинди.</p> <p>Бундан ташқари 2023- йилнинг 22-24- май кунлари Қозоғистон Республикасининг Олмаота шаҳрида бўлиб ўтган “Аҳолини рўйхатга олиш: муаммолар ва имкониятлар” мавзусида халқаро форумда Статистика агентлиги раҳбарияти ва Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси бошлиғи Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишга</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>кўрилаётган тайёргарлик ишлари, жумладан, 2021- йилда ўтказилган синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш натижалари тўғрисидаги тақдимотлари билан фаол иштирок этишди.</p> <p>Шунингдек, 2023-йилнинг 12-15-июнь кунлари Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармасининг 2 нафар мутахассислари ва Навоий вилояти бошқарма бошлиғи Туркиянинг Анқара шаҳрида аҳолини рўйхатга олишнинг анъанавий усулидан аҳоли регистрга асосланган усулга ўтишнинг афзалликлари бўйича ўтказилган семинарда иштирок этишди.</p> <p>2023 йилнинг 10-13 июль кунлари Қозоғистон Республикасининг Остона шаҳрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармасининг (ЮНФПА) “Сифатли маълумотлар – самарали сиёсат” (CISPop) минтақавий дастури доирасида МДХ-СТАТ АҚШ аҳолини рўйхатга олиш бюроси ва ЮНФПА билан биргаликда “Аҳолини рўйхатга олиш маълумотларини тарқатиш” мавзусида семинар</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>бўлиб ўтди. Ушбу семинарда иштирок этиш учун Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармасининг 1 нафар мутахассиси иштирок этди.</p> <p>2023 йилнинг 24-26 июль кунлари Беларус Республикасининг Минск шаҳрида Аҳолини рўйхатга олиш тадбирларида рўйхатга олиш участкаларини ташкил этиш бўйича Беларус Республикаси тажрибасини ўрганиш мақсадида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА) ҳамда Беларус Статистика қўмитаси билан ҳамкорликда ўқув семинари ташкил этилди. Семинарда Статистика агентлигининг Аҳолини рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси, Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ва ахборотлаштириш интерактив давлат хизматлари бошқармаси мутахассислари, Кадастр агентлиги ҳамда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Аҳолишунослик жамғармаси (ЮНФПА)нинг Ўзбекистондаги вакиллари</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>иштирок этишди.</p> <p>2023 йилнинг 18-22 сентябрь кунлари Швейцариянинг Женева шаҳрида “БМТ Европа иқтисодий комиссиясининг аҳолини рўйхатга олиш ҳафталиги – 2023” аҳоли ва уй-жой фондини рўйхатга олиш бўйича экспертлар гуруҳининг йиғилиши бўлиб ўтди. Мазкур тадбирда Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармасининг 1 нафар мутахассиси иштирок этди.</p> <p>2023 йилнинг 9-13 октябрь кунлари Статистика агентлигининг Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтида ҳудудий статистика бошқармаларининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бўлимлари ходимлари учун ўқув курси ташкил этилди.</p> <p>2023 йил 27-28 ноябрь кунлари онлайн видеоконференсалоқа платформаси орқали Ислом мамлакатлари бўйича статистик, иқтисодий ва ижтимоий тадқиқотлар ва кадрлар тайёрлаш маркази (SESRIC) томонидан Ислом ҳамкорлик ташкилотига (ИХТ) аъзо давлатларнинг Миллий</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>статистика идоралари учун “Миграция статистикаси ва қочкинлар” мавзусида ўқув курси ташкил этилди. Тадбирда Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси ходими иштирок этди.</p> <p>Шунингдек, 2023 йил 30 ноябрь куни Статистика агентлигида аҳолини рўйхатга олишда миграция масалалари бўйича вебинар ташкил этилди. Ушбу тадбир Россия Федерал давлат статистика хизмати ва МДХ Статистика қўмитаси томонидан ташкил этилди. Тадбирда Статистика агентлигининг Рўйхатга олиш жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш бошқармаси ҳамда Демография ва меҳнат статистикаси бошқармаси ходимлари иштирок этди.</p>
10.	Аҳолини рўйхатга олишга жалб этиладиган вақтинчалик ходимларни ўқитишни ташкил этиш.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ўқитишнинг режа-жадвалини ишлаб чиқиш. 2. Туман шаҳар аҳолини рўйхатга олиш бўлими ходимларини ўқитиш. 3. Аҳолини рўйхатга олиш участкаларининг ходимларини ўқитиш. 4. Инструкторларни ўқитиш. 5. Рўйхатга олувчиларни ўқитиш. 	2021-2023 йилларда	Давлат статистика қўмитаси, ҳудудий комиссиялар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар)	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>Хўжаобод, Юқори Чирчиқ ва Яшнобод туманлари ҳамда Хива шаҳрида Аҳолини рўйхатга олиш бўлимлари ташкил этилди ва 2021 йил 1 апрелдан бошлаб, ҳар бир ҳудудлар 2 нафардан жами 8 нафар ходим иш бошлади.</p> <p>2021 йилнинг март-апрель</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
				хокимликлари	<p>ойлари давомидамазкур 8 нафар ходимлар синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича ўқитилди ва амалий кўникмалари оширилди.</p> <p>Низом талаблари асосида қўшимча равишда синов ҳудудларига 1 нафардан жами 4 нафар ходим иш бошлади.</p> <p>Аҳолини рўйхатга олиш ва инструкторлик участкалари ходимлари ҳамда рўйхатга олувчилар режа-жадвал асосида октябрь ойи давомида тўлик ўқитилди.</p> <p>2021 йил 4-8 октябрь кунлари 100 нафар аҳолини рўйхатга олиш участкалари ходимлари ўқитилди.</p> <p>2021 йил 11-15 октябрь кунлари 254 нафар инструкторлар ўқитилди.</p> <p>2021 йил 18-30 октябрь кунлари 254 нафар стационар рўйхатга олувчи ва 1277 нафар рўйхатга олувчи ходимлар ўқитилди ва маҳаллаларга олиб чиқилган ҳолда амалиётдан ўтказилди.</p> <p>Асосий аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш учун вақтинча жалб этиладиган шахсларни ўқитиш ва</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>амалий кўникмаларини ошириш ишлари белгиланган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.</p> <p>2022 йил 1 июлдан республикамизнинг барча туман ва шаҳарларида Рўйхатга олиш бўлимлари ташкил этилди. Мазкур бўлимларга 2 нафардан ходим ишга жалб этилди.</p> <p>2022 йил 4-5 июль кунлари туман ва шаҳарларда янги ташкил этилган Рўйхатга олиш бўлимлари ходимлари учун ўқув-семинар ташкил этилди.</p> <p>2022 йил 1-3 август кунлари республикамизнинг барча туман ва шаҳарларида 6 148 нафар уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) махсус дастур асосида ҳудудий статистика органлари мутахассислари томонидан ўқитилиб, танланма равишда маҳаллаларга олиб чиқилган ҳолда амалий кўникмалари оширилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>
11.	<p>Аҳолини рўйхатга олишнинг тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш.</p>	<p>1. ОАВ ҳамда давлат органларининг расмий веб-сайтларида туркум мақолалар, кўрсатув, эшиттиришлар бериб бориш.</p> <p>2. Видеороликлар тайёрлаш.</p> <p>3. Ижтимоий рекламалар тайёрлаш.</p> <p>4. Кўргазмалар куруллар тайёрлаш.</p> <p>5. Баннерлар тайёрлаш.</p> <p>6. Семинарлар ташкил этиш.</p> <p>7. Текин SMS-хабарнома юборишни ташкил этиш ва бошқа ахборот-тарғибот ишларини амалга ошириш.</p>	2020-2023 йилларда	<p>Давлат статистика кўмитаси, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, худудий комиссиялар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>Хўжаобод, Юқори Чирчиқ ва Яшнобод туманларида ҳамда Хива шаҳрида аҳолини синов тариқасида рўйхатга олиш тадбирлари тўғрисида кенгрок хабардор қилиш мақсадида аҳоли гавжум бўладиган жойларга махсус баннерлар жойлаштирилди.</p> <p>Аҳолини рўйхатга олиш масалалари бўйича 2022 йил январь-декабрь ойларида оммавий ахборот воситаларида: телевидениеда 148 та кўрсатувлар, радиода 123 та эшиттиришлар ва турли нашриётларда 774 та мақолалар чоп этилди.</p> <p>Шунингдек, турли расмий веб-сайтларда 2503 дан ортиқ мақолалар, тезислар, эълонлар ва</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					янгиликлар жойлаштирилди. 2023 йил январь-декабрь ойларида турли расмий веб-сайтларда 321 тадан ортиқ мақола ва тезислар жойлаштирилди, телевидениеда 49 та кўрсатувлар, радиода 61 та эшиттиришлар, газета ва журналларда 125 та мақолалар чоп этилди. Шунингдек, олий ўқув юртларида 98 та ва мактабларда 251 тадан ортиқ давра суҳбатлари ташкил этилди.
12.	“Аҳоли рўйхатга олиш” ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш.	1. Идоралараро ишчи гуруҳ тузиш. 2. Халқаро тажрибани ўрганиш. 3. “Аҳолини рўйхатга олиш” ахборот тизимини ишлаб чиқиш. 4. “Аҳолини рўйхатга олиш” ахборот тизимини жорий қилиш.	2021 йил 1 октябрча	Давлат статистика қўмитаси, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Персоналлаштириш маркази, Давлат хизматлари агентлиги, Ички ишлар вазирлиги	Бажарилди. Давлат статистика қўмитаси томонидан “Аҳолини рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича техник топшириқ ” лойиҳаси ишлаб чиқилди. Техник топшириқ лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги билан келишилиб, экспертгадан ўтказилди. Техник топшириқ Давлат статистика қўмитаси томонидан 2020 йил 14 октябрь куни тасдиқланди. Мазкур техник топшириққа мувофиқ аҳолини рўйхатга олишнинг бирламчи маълумот-

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>ларини киритиш ва қайта ишлаш ахборот тизимини ишлаб чиқиш бўйича танлов ўтказилиб, “PixYZ Alliance” МЧЖ танлов ғолиби деб топилди.</p> <p>Давлат статистика қўмитасининг 2021 йил 26 февралдаги 17-сон буйруғи билан “Аҳолини рўйхатга олиш” ахборот тизимини ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилишини таъминлаш бўйича танлов ғолиби фаолиятини мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳлар тузилиб, тизимни ишлаб чиқиш жараёнлари назорат қилиб борилди.</p> <p>2021 йилнинг 1-5 ноябрь кунлари мазкур тизим орқали аҳолини синов тариқасида Интернет тармоғи орқали рўйхатга олиш ташкил этилди.</p> <p>Синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида қоғоз шаклида йиғилган бирламчи маълумотларни 100 нафарга яқин операторлар томонидан ахборот тизими орқали электрон базага электрон базага тўлиқ киритилиб, таҳлил қилинди.</p> <p>Электрон маълумотлар базаси асосида синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишнинг натижалари шакллантирилди. Аҳолини рўйхатга олиш натижалари хорижий давлатлар, жумладан, Беларус,</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>Россия ва Қозоғистон Республикаси тажрибаларидан келиб чиқиб, 300 дан ортиқ чиқувчи жадваллардан иборат 6 та жилдли тўплам кўринишида шакллантирилди.</p> <p>Шу билан бирга, синов жараёнларида Интернет тармоғи орқали ва планшет қурилмалари ёрдамида рўйхатга олишда юзага келган муаммоларни бартараф этиш мақсадида мазкур ахборот тизимининг Интернет тармоғи ва планшет қурилмалари учун мўлжалланган дастурий маҳсулотлари аҳоли учун янада қулай ва содда шаклда такомиллаштирилди.</p>
13.	Аҳолини рўйхатга олишни сифатли ўтказилишини таъминлаш.	<p>1. Картографик материаллар сифатли тайёрланишини назорат қилиш.</p> <p>2. Гарғибот ва ташвиқот ишлари олиб борилиши мониторинги.</p> <p>3. Вақтинча жалб этиладиган ходимларни танлаш, ўқитиш ва уларнинг иш юкламаларини белгилаш.</p> <p>4. Амалга оширилаётган ишларнинг доимий мониторингини олиб бориш.</p> <p>5. Рўйхатга олиш белгиланган муддатларда сифатли ўтказилишини таъминлаш.</p>	<p>Доимий</p> <p>Доимий</p> <p>Доимий</p> <p>Доимий</p> <p>2021 йил ноябрь (синов)</p> <p>2023 йил ноябрь (асосий)</p>	<p>Республика комиссияси, Давлат статистика қўмитаси, худудий комиссиялар, Ички ишлар вазирлиги, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Миллий гвардия, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги,</p>	<p>Бажарилди.</p> <p>2021 йил май ойида тўртта ҳудудда жами 175 нафар уй-жойлар рўйхатини тузувчи ходимлар (регистраторлар) томонидан уйма-маҳаллаларнинг хариталари жойига чиқиб, уй юрган ҳолда ҳақиқий ҳолатга мослиги ўрганилди ва аҳоли сонига аниқлик киритилган ҳолда хонадонлар рўйхати янгиланди.</p> <p>2021 йил 1-5 ноябрь кунлари аҳолини синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш учун махсус ишлаб чиқилган ахборот тизими ёрдамида Интернет тармоғи орқали аҳоли</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
				<p>Халқ таълими вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туман (шаҳар) ҳокимликлари</p>	<p>рўйхатга олинди. Мазкур ахборот тизимида синов ўтказилиши белгиланган ҳудудлар аҳолиси учунгина эмас, балки, республикамизнинг барча ҳудудларида яшовчи ва бошқа давлатларда вақтинча бўлиб турган фуқаролар учун ҳам тизимга кириб, рўйхатдан ўтиш имконияти яратилди.</p> <p>2021 йил 6-10 ноябрь кунлари Интернет тармоғи орқали рўйхатдан ўтган шахсларни яшаш манзиллари бўйича рўйхати шакллантирилиб, икки марта рўйхатга олиб қўйилмаслигини таъминлаш мақсадида синов ўтказилиши белгиланган ҳудудларга етказиб берилди.</p> <p>2021 йил 11-22 ноябрь кунлари рўйхатга олувчи ходимлар томонидан уйма-уй юрган ҳолда респондентлар билан сўров ўтказиш орқали қоғоз шаклида ва қисман планшет қурилмаларидан фойдаланган ҳолда сўровнома шакллари тўлдириш орқали рўйхатга олиш ишлари ташкил этилди.</p> <p>2021 йил 23-25 ноябрь кунлари ҳар бир ҳисоб участкасида рўйхатдан ўтказилган хонадонлар-</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>нинг камида 10 фоизини ихтиёрий танлаб олган ҳолда назорат кузатувлари ташкил этилди.</p> <p>2022 йил январь-март ойлари давомида аҳолини синов тариқасида рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини электрон базага киритиш ишлари якунланди.</p> <p>Мазкур ишлар учун Андижон, Тошкент ва Хоразм вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар статистика бошқармалари ҳузурида бирламчи маълумотларни электрон базага киритиш марказлари ташкил этилди. Марказларга жами 91 нафар (Андижон вилоятида 17 нафар, Тошкент вилоятида 21 нафар, Хоразм вилоятида 13 нафар ва Тошкент шаҳрида 40 нафар) қоғоз шаклидаги маълумотларни электрон базага киритувчи ходимлар (операторлар) жалб этилди. Операторлар томонидан синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш жараёнларида қоғоз шаклида тўлдирилган саволномалардаги бирламчи маълумотлар Аҳолини рўйхатга олишнинг бирламчи маълумотларини киритиш ва қайта ишлаш ахборот тизими орқали</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>электрон базага киритилди.</p> <p>Электрон маълумотлар базаси асосида синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишнинг натижалари шакллантирилди. Аҳолини рўйхатга олиш натижалари хорижий давлатлар, жумладан, Беларус, Россия ва Қозоғистон Республикаси тажрибаларидан келиб чиқиб, 300 дан ортиқ чиқувчи жадваллардан иборат 6 та жилдли тўплам кўринишида шакллантирилди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча тўхтатилди.</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
II. Моддий-техник ва молиявий таъминот					
14.	Аҳолини рўйхатга олишнинг харажатлар сметасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш учун Вазирлар Маҳкамасига киритиш.	Синов ҳамда асосий аҳолини рўйхатга олиш харажатлари сметасини қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш: иш ҳақи харажатлари; асосий воситалар ва дастур учун харажатлар; ходимларни ўқитиш харажатлари; хизмат сафари харажатлари; транспорт ижараси харажатлари; норматив ва методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва уларни чоп этиш харажатлари; ОАВда видеороликлар жойлаштириш харажатлари; кутилмаган ва бошқа харажатлар.	2020-2025 йилларда	Давлат статистика қўмитаси, тегишли вазирликлар ва идоралар	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>Манфаатдор вазирлик ва идоралар вакилларида иборат ишчи гуруҳ томонидан 2021 йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш тадбирлари учун харажатлар сметасининг дастлабки ҳисоб-китоблари ишлаб чиқилиб, Молия вазирлигига тақдим этилди.</p> <p>2021 йил учун харажатлар сметаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 11 февралдаги 62-сон қарори билан тасдиқланган.</p> <p>2022 йил учун харажатлар сметаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 февралдаги 61-сон қарори билан тасдиқланган.</p> <p>2023 йил учун харажатлар сметаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 27 февралдаги 80-сон қарори билан тасдиқланган.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик қўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					<p>2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p>
15.	<p>Аҳолини рўйхатга олишни канцелярия буюмлари, моддий-техник воситалари ва бошқалар билан таъминлаш.</p>	<p>Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида қуйидагиларни бажариш; канцелярия буюмларини сотиб олиш; моддий-техник воситалари ва бошқа зарур маҳсулотларни сотиб олиш.</p>	2020-2025 йилларда	<p>Молия вазирлиги, Давлат статистика қўмитаси, тегишли вазирликлар ва идоралар</p>	<p>Бажарилмоқда.</p> <p>2020 йилда давлат бюджети маблағлари ҳисобидан жами 28 млрд.сўм қийматдаги 2089 та компьютер, 284 та принтер, 18 та сервер, 19 та ведиоалоқа воситалари, 915 та стол, 924 та стул, 681 та шкаф ва бошқа жиҳозлар ўрнатилган тартибда харид қилинди.</p> <p>2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик қўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.</p> <p>Шу муносабат билан мазкур йўналишдаги ишлар ҳам вақтинча</p>

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
III. Аҳолини рўйхатга олиш якунлари					
16.	Аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки маълумотларини тайёрлаш.	<p>1. Саволнома шакллари сонидан келиб чиқиб ҳар бир ҳудуднинг аҳолиси рўйхатини шакллантириш.</p> <p>2. Аҳоли сони тўғрисидаги жамланган маълумотларни таҳлил қилиш.</p> <p>3. Аҳолининг сони тўғрисидаги дастлабки маълумотларни эълон қилиш.</p>	2024 йил 1 мартга қадар	Давлат статистика қўмитаси	2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.
17.	Аҳолини рўйхатга олишнинг электрон маълумотлар базасини шакллантириш.	<p>1. Бирламчи маълумотларни қайта ишлаш учун тайёрлаш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олиш бирламчи маълумотларини киритиш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олишнинг электрон маълумотлар базасини шакллантириш.</p>	2025 йил 1 январга қадар	Давлат статистика қўмитаси	2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.
18.	Аҳолини рўйхатга олишнинг республика ва ҳудудлар даражасида якуний натижаларини олиш.	<p>1. Электрон маълумотлар базасини таҳлил қилиш.</p> <p>2. Аҳолини рўйхатга олишнинг якуний маълумотлар базасини шакллантириш.</p> <p>3. Республика ва ҳудудлар даражасида таҳлилий маълумотлар ва жадвалларни тайёрлаш.</p>	2025 йил 1 декабрга қадар	Давлат статистика қўмитаси	2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.
19.	Аҳолини рўйхатга олишнинг якуний натижаларни эълон қилиш ва ҳужжатларни сақлаш.	<p>1. Якуний маълумотларни эълон қилиш.</p> <p>2. Якуний маълумотларни расмий нашр эттириш ва тарқатиш.</p> <p>3. Аҳолини рўйхатга олишнинг дастлабки ва якуний маълумотларини ва бошқа ҳужжатларини архивда сақлашга тайёрлаш ва топшириш.</p>	2025 йил 1 декабрга қадар	Давлат статистика қўмитаси, Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпания, “Ўзархив” агентлиги	2023 йилда ўтказилиши режалаштирилган аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш билан боғлиқ чора-тадбирлар Давлат бюджетидан катта харажат талаб этиши ва уларни амалга оширишга ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўриш лозимлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 4 августдаги 02-2061-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 августдаги 02/55253/1-398-

Т/р	Тадбирлар номи	Амалга ошириш механизми	Амалга ошириш муддатлари	Масъул ижрочилар	Ижро ҳолати
					сон топшириқларига асосан ушбу масаласини келгусида кўриб чиқиш топширилди.