

ҚОРАҚАЛПОФИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ВАЗИРЛАР КЕНГАШИНИНГ РАЙСИ  
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСИ  
МИНИСТРЛАР КЕҢЕСИНИҢ БАСЛЫҒЫ

Н.Ерлеспесовга  
Е.Аташовга

Ахборот технологиялари ва  
коммуникацияларини ривожлантириш  
вазирлиги ҚР ҳудудий бошқармаси  
(Т.Баекеев)га  
Вазирликлар ва идоралар раҳбарларига  
(рўйхат бўйича)  
Шаҳар ва туманлар ҳокимликларига

Тегишли топшириқ ва лойиҳаларни  
яқунига етказиш бўйича зарур чоралар  
белгиланишини ва натижаси юзасидан  
2021 йил 30 августга қадар “Ўзкомназорат”  
давлат инспекциясига ахборот киритилишини  
таъминлашингизни сўрайман.

Бажарувчи: И.Сдиқов  
барча котибият мудирлари

№ 3/1245

  
Қ.САРИЕВ

26.07.2021й.

QADAG'ALAM

O'zbekiston Respublikasi Yuzirlar Mahkamasining  
IT-texnologiyalar, telekommunikatsiyalar va innovatsion  
faoliyatni rivojlantirish masalalari departamenti

Вазирлик ва идоралар раҳбарларига

(буёқом буйича)

«Рақамли Ўзбекистон - 2030» стратегияси билан  
белгиланган вазифаларнинг ижро ҳолати буйича  
«Ўзкомназорат» давлат инспекцияси томонидан ўтказилган  
мониторинг таҳлили Вазирлар Маҳкамасига киритилди.


Мониторинг натижаларига кўра катор топширик  
ва лойиҳаларда муддатидан кечикиш ҳолатлари мавжудлиги  
аниқланган.

Юқоридегиларни инобатга олиб, тегишли топширик  
ва лойиҳаларни якунига етказиш буйича зарур чоралар  
белгилансин ва натижаси юзасидан 2021 йил 30  
августга қадар «Ўзкомназорат» давлат инспекциясига ахборот  
киритилиши таъминлансин.

Шу билан бирга, топширик ва лойиҳаларни бажаришда  
кечкишга йўл қўйган масъул вазирлик ва идоралар  
раҳбарларининг ҳисоботи Бош вазир раислигида бўлиб  
ўтадиган Мувофиқлаштирувчи Комиссиянинг навбатлиги  
йўналишида муҳокама қилиниши буйича огоҳлантирияман.

Э.Расуллова – Назорат

2021 йил « 23 » июль  
№ 08/1-2190



Электрон рақамли имзо орқали тасдиқланган, Хужжат коди: FJ03171617

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
AXBOROTLASHTRISH VA  
TELEKOMMUNIKATSİYALAR  
SOHASIDA NAZORAT BO'YICHA  
DAVLAT INSPEKSIYASI



THE STATE INSPECTION FOR  
CONTROL IN THE FIELD OF  
INFORMATION AND  
TELECOMMUNICATION OF THE  
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

100128, Tashkent shahri, Lubbok ko'chasi, 136-uy,  
tel. +998 (71) 202 69 80, e-mail: dir@scsmlz.uz, info@scsmlz.uz,  
www.scsmlz.uz

2021 yil « 15 » iyul

№ 01-13/1601 - son

Ўзбекистон Республикаси  
Вазирлар Маҳкамаси IT-  
технологиялар,  
телекоммуникациялар ва  
инновацион фойдаланиш  
ривожлантириш  
масалалари департаменти

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 12 октябрдаги  
«Рақамли Ўзбекистон - 2030» стратегиясини амалга ошириш буйича  
мувофиқлаштириш комиссияси йўналишининг 1-сон баёни 31-бандининг б) қисми  
бандига мувофиқ Ўзкомназорат:

- тармоқларни рақамли трансформация қилиш дастурида;
- стратегияни амалга ошириш буйича йўл харитасида;
- электрон давлат хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш  
буйича чора-тадбирлар дастурида;
- Давлат бож, йўл, жарима ва бошқа тўловларни тўлаш механизмларини  
такомиллаштириш буйича амалий чора-тадбирлар режасида белгиланган  
лоyiҳаларни амалга оширилиши ҳолатларини мониторинги натижасида тайёрлаган  
таҳлилий маълумотларни тақдим этмоқда.

Илова: Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Рақамли Ўзбекистон -  
2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш  
чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон Фармони  
15 - 21 ва 24 -26-илваларда юқутилган вазифалар ижроси буйича маълумотлар  
таҳлили электрон шаклда.

Бошлик



Ф. Зиёев

Р. Ваҳидов  
71.202-69-87

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
VAZIRLAR MAHKAMASI  
KEL. № 1-2190  
" 16 " 07 20 21 yil









«Расширяя возможности — 2030»: стратегическая дорожная карта 2018 — 2022 Валютная интеграция, тарифная политика, модернизация тарифных систем, развитие инновационных технологий, внедрение интеллектуальных систем управления и комплексная модернизация существующих систем трансформации энергии ДАСТУРН

Гр.	Наименование задачи	Дата	Наименование задачи	Анализ исходных данных	Мilestone	Инициатор	Вид работ	Иные меры
1	1	2018	1	1	2018	2018	1	1
1	2	2019	2	2	2019	2019	2	2
1	3	2020	3	3	2020	2020	3	3
1	4	2021	4	4	2021	2021	4	4
1	5	2022	5	5	2022	2022	5	5
1	6	2023	6	6	2023	2023	6	6
1	7	2024	7	7	2024	2024	7	7
1	8	2025	8	8	2025	2025	8	8
1	9	2026	9	9	2026	2026	9	9
1	10	2027	10	10	2027	2027	10	10
1	11	2028	11	11	2028	2028	11	11
1	12	2029	12	12	2029	2029	12	12
1	13	2030	13	13	2030	2030	13	13

«Расширяя возможности — 2030»: стратегическая дорожная карта 2018 — 2022 Валютная интеграция, тарифная политика, модернизация тарифных систем, развитие инновационных технологий, внедрение интеллектуальных систем управления и комплексная модернизация существующих систем трансформации энергии ДАСТУРН

Гр.	Наименование задачи	Дата	Наименование задачи	Анализ исходных данных	Мilestone	Инициатор	Вид работ	Иные меры
1	1	2018	1	1	2018	2018	1	1
1	2	2019	2	2	2019	2019	2	2
1	3	2020	3	3	2020	2020	3	3
1	4	2021	4	4	2021	2021	4	4
1	5	2022	5	5	2022	2022	5	5
1	6	2023	6	6	2023	2023	6	6
1	7	2024	7	7	2024	2024	7	7
1	8	2025	8	8	2025	2025	8	8
1	9	2026	9	9	2026	2026	9	9
1	10	2027	10	10	2027	2027	10	10
1	11	2028	11	11	2028	2028	11	11
1	12	2029	12	12	2029	2029	12	12
1	13	2030	13	13	2030	2030	13	13

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда иқтисодий тараққиёт, молия-банк тизими, давлат активларини бошқариш, рақобатни ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва камбағалликни қисқартириш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

Гр	Номеради	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш bosқинлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
1	5	52	Сутурга агентлари учун маълумотларни автоматлаштирилган тарзда Ўзона ахборот тизимига киритиш ва полисларни шакллантириш учун мобил илова ишлаб чиқиш.	1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва урнатилган тартибда тасдиқлаш. 2. Лойиҳани bosқинча-bosқин жорий этиш.	2021 йил март 2021 йил декабри	Бажарилган	Лойиҳа-техник ҳужжатларни урнатилган тартибда ишлаб чиқилган, қилинган ва тасдиқланган. Лойиҳада қўлла тутилган мобил илова урнатилган тартибда ишлаб чиқилди. Ҳозирги кунда мобил илова жорий этилган ва фойдаланишга қабул қилинган.
2	5	53	Ўзона интерактив давлат хизматлари портали орқали сутурга полисларини (ОСАГО, КАСКО ва бахтсиз ҳодисаларни) шакллантириш.	1. Сутурга полисларини шакллантириш хизматларини жорий этиш масаласини урганиш. 2. Ҳақиқий ва техник тадбирларни амалга ошириш.	2022 йил сентябри 2022 йил декабри	Бажарилмаган	Белгиланган муддатларда амалга оширилиши режалаштирилган.

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2018 — 2022 йилларда иқтисодий тараққиёт, молия-банк тизими, давлат активларини бошқариш, рақобатни ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва камбағалликни қисқартириш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

Гр	Номеради	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш bosқинлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
4	56	56	Мобил илова ёрдамида сотувчи ва харидовчиларнинг ўзаро алоқасини автоматлаштириш ва маълумотларни автоматлаштирилган тарзда ўз-ўзига қўйиш.	1. Мобил илова ёрдамида сотувчи ва харидовчиларнинг ўзаро алоқасини автоматлаштириш ва маълумотларни автоматлаштирилган тарзда ўз-ўзига қўйиш.	2021 йил март 2021 йил декабри	Бажарилган	Мобил илова ёрдамида сотувчи ва харидовчиларнинг ўзаро алоқасини автоматлаштириш ва маълумотларни автоматлаштирилган тарзда ўз-ўзига қўйиш.
8	61	61	Ўзона интерактив давлат хизматлари портали орқали сутурга полисларини (ОСАГО, КАСКО ва бахтсиз ҳодисаларни) шакллантириш.	1. Сутурга полисларини шакллантириш хизматларини жорий этиш масаласини урганиш. 2. Ҳақиқий ва техник тадбирларни амалга ошириш.	2022 йил сентябри 2022 йил декабри	Бажарилмаган	Белгиланган муддатларда амалга оширилиши режалаштирилган.

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2018 йил 1-чарчада иқтисодий тараққиёт, молия-банк тизими, давлат активларини бошқариш, рақобатни ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва камбағалликни қисқартириш соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўлими таъсир доирасида амалга оширилган ишларнинг режими

Гр	Номеради	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш bosқинлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
1	56	56	Мобил илова ёрдамида сотувчи ва харидовчиларнинг ўзаро алоқасини автоматлаштириш ва маълумотларни автоматлаштирилган тарзда ўз-ўзига қўйиш.	1. Мобил илова ёрдамида сотувчи ва харидовчиларнинг ўзаро алоқасини автоматлаштириш ва маълумотларни автоматлаштирилган тарзда ўз-ўзига қўйиш.	2021 йил март 2021 йил декабри	Бажарилган	Мобил илова ёрдамида сотувчи ва харидовчиларнинг ўзаро алоқасини автоматлаштириш ва маълумотларни автоматлаштирилган тарзда ўз-ўзига қўйиш.





«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

«Камчатка-Универсальный Банк» — 200% гарантия возврата в 2011 — 2012 годах (срок возврата в 2011 году — 100%, в 2012 году — 100%)

№	Инициатор	Суть предложения	Сроки	Статус	Комментарий
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...



«Рақамлиқ Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда саноат ва унинг бошқариш трансформацияси келиши ДАСТУРИ

№	Тартиб рақами	Амалдор	Ташкилот	Муддат	Бажариш ҳолати	Ижро ҳолати
1	1	...	...	...	...	...
2	2	...	...	...	...	...
3	3	...	...	...	...	...
4	4	...	...	...	...	...
5	5	...	...	...	...	...
6	6	...	...	...	...	...
7	7	...	...	...	...	...
8	8	...	...	...	...	...
9	9	...	...	...	...	...
10	10	...	...	...	...	...
11	11	...	...	...	...	...
12	12	...	...	...	...	...
13	13	...	...	...	...	...
14	14	...	...	...	...	...
15	15	...	...	...	...	...
16	16	...	...	...	...	...
17	17	...	...	...	...	...
18	18	...	...	...	...	...
19	19	...	...	...	...	...
20	20	...	...	...	...	...
21	21	...	...	...	...	...
22	22	...	...	...	...	...
23	23	...	...	...	...	...
24	24	...	...	...	...	...
25	25	...	...	...	...	...
26	26	...	...	...	...	...
27	27	...	...	...	...	...
28	28	...	...	...	...	...
29	29	...	...	...	...	...
30	30	...	...	...	...	...

«Рақамлиқ Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда транспорт, қурилиш, уй-жой коммунал хўжалиги ва бошқа соҳаларни рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

№	Тартиб рақами	Бадав	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддат	Бажариш ҳолати	Ижро ҳолати
19	6		Республиканинг сейсмик ҳада худудда жойлашган катта ва кичик ва иншоотлар, шунингдек, қўл қавлати турар жойларнинг сейсмик заифлигини баҳолаш учун зарур бўлган маълумотларни назарга тутувчи «Электрон техник паспорти» ҳақида қўшимча қарор қабул қилиниши.	1. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ва ёнма ёнма электрон техник паспорти шартини устуворлигини таъминлаш. 2. Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (таъло) савдоларини ўтказиш. 3. Дастурий таъминотни ишла тушириш ва амалиётга жорий этиш.	2020 йил декабрь 2021 йил январь 2021 йил март	1-2-босқич бажаришга эришилган	Амалдорнинг 2021 йил 5 март кунидаги 5/1255-671-сон хатига асосан: "Бино ва иншоотларни электрон техник паспорти шартини устуворлиги" рус ва ўзбек тилларида ишлаб чиқишда ҳамда Қурилиш вазирлигида тегишли вазирлик ва идоралар мутахассисларидан ташкил топган Ишчи гуруҳ билан келишилди. Маққур топшириқ бўйича амалга оширилган ишлар борасида АХборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигига вақтинчалик қўриққичлик (М5/1255-2377, 02.11.2020). Маққур электрон портага бино ва иншоотларнинг техник ҳолатини аниқлаш учун бирдасини маълумотларни асос этириувчи маълумотлар суроономаси ишлаб чиқилиб Вазирлар Маҳкамасининг Сейсмология, иншоотларнинг сейсмик муоҳазамагининг ва сейсмик ҳафсалигини таъминлаш соҳасини мувофиқлаштириш шўъбадаги топшириқини. Вазирлар Маҳкамасининг Сейсмология, иншоотларнинг сейсмик муоҳазамагининг ва сейсмик ҳафсалигини таъминлаш соҳасини қўллаб-қувватлаш қўшма қўғамининг 2021 йил 2 мартдаги 1-сон баёнига асосан, платформани яратиш бўйича ишлар бошлангани ва жағғара ҳисобидан қўллаш шартини баён этилган. Унга қўра Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (таъло) савдоларини ўтказиш ва дастурий таъминотни ишла тушириш ва амалиётга жорий этиш жағғара томонидан амалга оширилганлигини маълум қилинган. "Бино ва иншоотларни электрон техник паспорти шартини устуворлиги" рус ва ўзбек тилларида ишлаб чиқишда ҳамда Қурилиш вазирлигида тегишли вазирлик ва идоралар мутахассисларидан ташкил топган Ишчи гуруҳ билан келишилди. Маққур топшириқ бўйича амалга оширилган ишлар борасида АХборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигига қўйилган қарорнинг (М5/1255-2377, 02.11.2020). Лойиҳа ижрочиларини аниқлаш бўйича тендер (таъло) савдоларини ўтказиш ва дастурий таъминотни ишла тушириш ва амалиётга жорий этиш ишлари Вазирлар Маҳкамасининг Сейсмология, иншоотларнинг сейсмик муоҳазамагининг ва сейсмик ҳафсалигини таъминлаш соҳасини мувофиқлаштириш шўъбаси томонидан амалга оширилди. Ҳозирги вақтда «Электрон техник паспорти» ҳақида қўшимча қарор қабул қилинган. Тўғри учун: <a href="http://www.pasportbilo.uz">www.pasportbilo.uz</a> домени бириктирилиб интернет тармоғига жойлаштириш ва тасвир ишлари амалга оширилмоқда



Электрон давлат хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш бўйича ЧОРА-ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ

25-илова

П/р	Илова равиши	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
1	5	21	Ўзбекистон Республикаси Хукумат портали ва расмий веб-сайтларида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш.	1. Маълумотларни расмий веб-сайтлар ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталида жойлаштириш; муддатлари, шартлари, даврийдлигини Узаро келишган ҳолда тасдиқлаш; 2. Маълумотларни белгиланган муддат ва ташаблар асосан жойлаштириб борилишини таъминлаш.	2020 йил декабрь ойининг равишида	Бажарилган	Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестри (www.pd.gov.uz) сайтида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш бўйича алоҳида sahifa ойнаиб, Хукумат портали ва расмий веб-сайтларда жойлаштириш маддаслари, шартлари даврийдлигини янгилаб бориш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

№	Илова равиши	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
2	5	21	Ўзбекистон Республикаси Хукумат портали ва расмий веб-сайтларида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш.	1. Маълумотларни расмий веб-сайтлар ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталида жойлаштириш; муддатлари, шартлари, даврийдлигини Узаро келишган ҳолда тасдиқлаш; 2. Маълумотларни белгиланган муддат ва ташаблар асосан жойлаштириб борилишини таъминлаш.	2020 йил декабрь ойининг равишида	Бажарилган	Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестри (www.pd.gov.uz) сайтида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш бўйича алоҳида sahifa ойнаиб, Хукумат портали ва расмий веб-сайтларда жойлаштириш маддаслари, шартлари даврийдлигини янгилаб бориш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

№	Илова равиши	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
3	5	21	Ўзбекистон Республикаси Хукумат портали ва расмий веб-сайтларида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш.	1. Маълумотларни расмий веб-сайтлар ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталида жойлаштириш; муддатлари, шартлари, даврийдлигини Узаро келишган ҳолда тасдиқлаш; 2. Маълумотларни белгиланган муддат ва ташаблар асосан жойлаштириб борилишини таъминлаш.	2020 йил декабрь ойининг равишида	Бажарилган	Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестри (www.pd.gov.uz) сайтида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш бўйича алоҳида sahifa ойнаиб, Хукумат портали ва расмий веб-сайтларда жойлаштириш маддаслари, шартлари даврийдлигини янгилаб бориш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

№	Илова равиши	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
4	5	21	Ўзбекистон Республикаси Хукумат портали ва расмий веб-сайтларида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш.	1. Маълумотларни расмий веб-сайтлар ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталида жойлаштириш; муддатлари, шартлари, даврийдлигини Узаро келишган ҳолда тасдиқлаш; 2. Маълумотларни белгиланган муддат ва ташаблар асосан жойлаштириб борилишини таъминлаш.	2020 йил декабрь ойининг равишида	Бажарилган	Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестри (www.pd.gov.uz) сайтида шахсий маълумотларни муҳофаза қилиш системаси ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш бўйича алоҳида sahifa ойнаиб, Хукумат портали ва расмий веб-сайтларда жойлаштириш маддаслари, шартлари даврийдлигини янгилаб бориш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.









Таблица 1. Анализ... 2016 г. (продолжение таблицы 2015 г.)

164

№	Имя	Звание	Сфера деятельности	Адрес организации	Место	Содержание	Примечание
1	Иванов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
2	Петров	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
3	Сидоров	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...

Таблица 2. Анализ... 2016 г. (продолжение таблицы 2015 г.)

165

№	Имя	Звание	Сфера деятельности	Адрес организации	Место	Содержание	Примечание
4	Климов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
5	Куликов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
6	Левин	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
7	Морозов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...

Таблица 3. Анализ... 2016 г. (продолжение таблицы 2015 г.)

166

№	Имя	Звание	Сфера деятельности	Адрес организации	Место	Содержание	Примечание
8	Новиков	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
9	Орлов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
10	Попов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...

Таблица 4. Анализ... 2016 г. (продолжение таблицы 2015 г.)

№	Имя	Звание	Сфера деятельности	Адрес организации	Место	Содержание	Примечание
11	Смирнов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
12	Тихонов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
13	Трофимов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...

Таблица 5. Анализ... 2016 г. (продолжение таблицы 2015 г.)

№	Имя	Звание	Сфера деятельности	Адрес организации	Место	Содержание	Примечание
14	Федотов	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
15	Харьков	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...
16	Цыганков	Инженер	Производство	ул. Ленина, д. 10	г. Москва	...	...

Таблица 6. Анализ... 2016 г. (продолжение таблицы 2015 г.)





Электрон давлат хизматларини кўрсатишни янада такомиллаштириш буйича ЧОРА-ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ

25-илова

Т/р	Илов рақам	Банк	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш боسقачлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
1	25	13	Тегишли ташкилотларнинг расмий веб-сайтларида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталда электр энергияси ва табиий газ тарифлари, режалаштирилган ўчиришлар ҳамда амалга ошириладиган ишлар тўғрисида маълумотларни жойлаштириш.	1. Маълумотларни расмий веб-сайтлар ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталда жойлаштириш мuddатлари, шакллари, дaврийлигини ўзaro кeлишган ҳoлда тасдиқлаш. 2. Маълумотларни белгиланган мuddат ва талабларга асосан жойлаштириб бoрилишини тaъминлаш.	2020 йил декабрь дoминий равишда	Тулиқ бажарилмаган	“Худудий электр тармоқлари” АЖнинг расмий веб сайтда (www.het.uz) электр энергияси тарифлари, режалаштирилган ўчиришлар ҳамда амалга ошириладиган ишлар тўғрисида маълумотлар жойлаштирилган. Энергетика жазирини, “Худудгаъяминот” АЖ ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат портал расмий веб сайтларида электр энергияси ва табиий газ тарифлари, режалаштирилган ўчиришлар буйича маълумотлар жойлаштирилмаган.

Қўшимча 1-илова — 1-қўшимча қисмга 2019 — 2021 йилларда амалга оширилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши ҳақида

№	Илов рақам	Чора-тадбир	Амалга ошириш боسقачлари	Муддати	Бажарилиши ҳолати	Ижро ҳолати
1	25	Тегишли ташкилотларнинг расмий веб-сайтларида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталда электр энергияси ва табиий газ тарифлари, режалаштирилган ўчиришлар ҳамда амалга ошириладиган ишлар тўғрисида маълумотларни жойлаштириш.	1. Маълумотларни расмий веб-сайтлар ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат порталда жойлаштириш мuddатлари, шакллари, дaврийлигини ўзaro кeлишган ҳoлда тасдиқлаш. 2. Маълумотларни белгиланган мuddат ва талабларга асосан жойлаштириб бoрилишини тaъминлаш.	2020 йил декабрь дoминий равишда	Тулиқ бажарилмаган	“Худудий электр тармоқлари” АЖнинг расмий веб сайтда (www.het.uz) электр энергияси тарифлари, режалаштирилган ўчиришлар ҳамда амалга ошириладиган ишлар тўғрисида маълумотлар жойлаштирилган. Энергетика жазирини, “Худудгаъяминот” АЖ ва Ўзбекистон Республикаси Хукумат портал расмий веб сайтларида электр энергияси ва табиий газ тарифлари, режалаштирилган ўчиришлар буйича маълумотлар жойлаштирилмаган.

№	Коды	Наименование	Наименование	Классификация	Степень (уровень)	Специальность
1	19	19-01-01-01	19-01-01-01	19-01-01-01	19-01-01-01	19-01-01-01
2	19	19-01-01-02	19-01-01-02	19-01-01-02	19-01-01-02	19-01-01-02
3	19	19-01-01-03	19-01-01-03	19-01-01-03	19-01-01-03	19-01-01-03
4	19	19-01-01-04	19-01-01-04	19-01-01-04	19-01-01-04	19-01-01-04
5	19	19-01-01-05	19-01-01-05	19-01-01-05	19-01-01-05	19-01-01-05
6	19	19-01-01-06	19-01-01-06	19-01-01-06	19-01-01-06	19-01-01-06
7	19	19-01-01-07	19-01-01-07	19-01-01-07	19-01-01-07	19-01-01-07
8	19	19-01-01-08	19-01-01-08	19-01-01-08	19-01-01-08	19-01-01-08
9	19	19-01-01-09	19-01-01-09	19-01-01-09	19-01-01-09	19-01-01-09
10	19	19-01-01-10	19-01-01-10	19-01-01-10	19-01-01-10	19-01-01-10

«Канада, Шенгенский регион — 2016 (продолжение таблицы) 2018 — 2021 (наименование должности, специальности, профессии, специальности, специальности, специальности)»

№	Коды	Наименование	Наименование	Классификация	Степень (уровень)	Специальность
11	19	19-01-01-11	19-01-01-11	19-01-01-11	19-01-01-11	19-01-01-11
12	19	19-01-01-12	19-01-01-12	19-01-01-12	19-01-01-12	19-01-01-12
13	19	19-01-01-13	19-01-01-13	19-01-01-13	19-01-01-13	19-01-01-13
14	19	19-01-01-14	19-01-01-14	19-01-01-14	19-01-01-14	19-01-01-14
15	19	19-01-01-15	19-01-01-15	19-01-01-15	19-01-01-15	19-01-01-15

«Канада, Шенгенский регион — 2016 (продолжение таблицы) 2018 — 2021 (наименование должности, специальности, профессии, специальности, специальности, специальности)»

№	Коды	Наименование	Наименование	Классификация	Степень (уровень)	Специальность
16	19	19-01-01-16	19-01-01-16	19-01-01-16	19-01-01-16	19-01-01-16
17	19	19-01-01-17	19-01-01-17	19-01-01-17	19-01-01-17	19-01-01-17
18	19	19-01-01-18	19-01-01-18	19-01-01-18	19-01-01-18	19-01-01-18
19	19	19-01-01-19	19-01-01-19	19-01-01-19	19-01-01-19	19-01-01-19
20	19	19-01-01-20	19-01-01-20	19-01-01-20	19-01-01-20	19-01-01-20

«Канада, Шенгенский регион — 2016 (продолжение таблицы) 2018 — 2021 (наименование должности, специальности, профессии, специальности, специальности, специальности)»

№	Коды	Наименование	Наименование	Классификация	Степень (уровень)	Специальность
21	19	19-01-01-21	19-01-01-21	19-01-01-21	19-01-01-21	19-01-01-21
22	19	19-01-01-22	19-01-01-22	19-01-01-22	19-01-01-22	19-01-01-22
23	19	19-01-01-23	19-01-01-23	19-01-01-23	19-01-01-23	19-01-01-23
24	19	19-01-01-24	19-01-01-24	19-01-01-24	19-01-01-24	19-01-01-24
25	19	19-01-01-25	19-01-01-25	19-01-01-25	19-01-01-25	19-01-01-25
26	19	19-01-01-26	19-01-01-26	19-01-01-26	19-01-01-26	19-01-01-26
27	19	19-01-01-27	19-01-01-27	19-01-01-27	19-01-01-27	19-01-01-27
28	19	19-01-01-28	19-01-01-28	19-01-01-28	19-01-01-28	19-01-01-28
29	19	19-01-01-29	19-01-01-29	19-01-01-29	19-01-01-29	19-01-01-29
30	19	19-01-01-30	19-01-01-30	19-01-01-30	19-01-01-30	19-01-01-30



«Рақамли Узбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда қишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш

Т/р	Илова рақами	Баёли	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилган ҳолати	Ижро ҳолати
1	47		Қишлоқ хўжалиги қорхоналарида лизинг асосида етказиб берилadigan техникалар учун мобил иншоа дастурини яратиш.	1. Лойиҳасидан ўрғанишни ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқиб, экспертизалар ўтказиш. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш.	2021 йил январь 2021 йил июль 2021 йил декабрь	1. Бажариш мўлки	Бу ўнгун қуй ҳолатда лойиҳани ўрғаниш ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш ишлари охирига боришда. Лойиҳанинг техник топширигини ишлаб чиқишда мақсадлида Жамият илм бизнес жамаъатлари тузилмаши чинқилиш режалаштирилган. Шунингдек, дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадли IT фирма ва ташкилотлар ўрғаниб чиқилмоқда. Ҳужжатлар, бизнес лойиҳаларнинг асослаштирилиши ва рақамлаштирилиши натижасида «GOOD ONE», «Smart Technology» компаниялари ҳамда «Ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларини ривожлантириш маркази», ДУК (TechCORP) билан музокаралар олиб борилди.
2	48		Аграр ва озиқ-овқат соҳаларидаги вазирилар, идоралар, қорхона ва ташкилотларнинг ахборот технологияларида илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини малакасини ошириш, шу жумладан қорхонани уқуш муассасаларида Уқитиш, халқаро IT-сертификатга эга ходимлар улдулини ошириш.	1. IT-соҳада бичим ва малакасини ошириладиган ходимлар рўйхатини шакллантириш. 2. Ходимларнинг ўқитиш бўлимига уқуш муассасалари билан шартнома тузиш. 3. Ходимларнинг ағзаловий ахборот технологиялардан фойдаланиш бўлимига ўқитиш, бичим ва қуниомаларини ошириш.	2021 йил январь илоҳида илоҳида режа асосида	Бажариш мўлки	Ахборот технологиялари бўлими ходимларини малакасини ошириш мақсадлида «Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилик» ҳамда Тошкент ахборот технологиялари университети билан ҳамкорликда иш ташиқил этилган. Университет ўқитувчиларини жалб этган ҳолда раҳбар ходимлар ва мутахассисларни иштирокда рақамли иктисодий, бизнес жараёنларини рақамлаштириш мақсулда уқуш-семинарлари ташиқил этиб боришда. IT PARK — Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технология парк томонидан ташиқил этилган ағзаловий ахборот технологиялари бўлими курсларида ўқитиш бўлими Жамиятининг 25 нафар раҳбар ходимларини, 17 нафар ахборот технологияларини масъул бўлган ходимларини ҳамда 2 нафар халқаро IT-сертификат уқуш курсларида иштирок этиш натижидан ходимлар рўйхатни тақдим этилади.
3	49		Аграр ва озиқ-овқат соҳаларидаги вазирилар, идоралар, қорхона ва ташкилотларнинг ахборот технологияларида илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини малакасини ошириш, шу жумладан қорхонани уқуш муассасаларида Уқитиш, халқаро IT-сертификатга эга ходимлар улдулини ошириш.	1. Иктифослаштирилган таркибий бўлимларнинг малакасини ошириладиган ходимлар рўйхатини шакллантириш. 2. Ходимларнинг ўқитиш бўлимига халқаро IT-сертификат олиштирилиши ташиқиллаштирилиши.	2021 йил январь илоҳида режа асосида илоҳида режа асосида	Бажариш мўлки	Ахборот технологиялари бўлими ходимларини малакасини ошириш мақсадлида «Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилик» ҳамда Тошкент ахборот технологиялари университети билан ҳамкорликда иш ташиқил этилган. Университет ўқитувчиларини жалб этган ҳолда раҳбар ходимлар ва мутахассисларни иштирокда рақамли иктисодий, бизнес жараёнларини рақамлаштириш мақсулда уқуш-семинарлари ташиқил этиб боришда. IT PARK — Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технология парк томонидан ташиқил этилган ағзаловий ахборот технологиялари бўлими курсларида ўқитиш бўлими Жамиятининг 25 нафар раҳбар ходимларини, 17 нафар ахборот технологияларини масъул бўлган ходимларини ҳамда 2 нафар халқаро IT-сертификат уқуш курсларида иштирок этиш натижидан ходимлар рўйхатни тақдим этилади.
4	50		Аграр ва озиқ-овқат соҳаларидаги вазирилар, идоралар, қорхона ва ташкилотларнинг ахборот технологияларида илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини малакасини ошириш, шу жумладан қорхонани уқуш муассасаларида Уқитиш, халқаро IT-сертификатга эга ходимлар улдулини ошириш.	1. Иктифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимлар рўйхатини шакллантириш. 2. Ходимларнинг ўқитиш бўлимига таркибий бўлимларнинг ходимларини уқуш веб-сайт ташиқил этиш. 3. Иктифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг малакасини ошириш.	2021 йил марг илоҳида режа асосида илоҳида режа асосида	Бажариш мўлки	Ахборот технологиялари бўлими ходимларини малакасини ошириш мақсадлида «Узбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирилик» ҳамда Тошкент ахборот технологиялари университети билан ҳамкорликда иш ташиқил этилган. Университет ўқитувчиларини жалб этган ҳолда раҳбар ходимлар ва мутахассисларни иштирокда рақамли иктисодий, бизнес жараёнларини рақамлаштириш мақсулда уқуш-семинарлари ташиқил этиб боришда. IT PARK — Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технология парк томонидан ташиқил этилган ағзаловий ахборот технологиялари бўлими курсларида ўқитиш бўлими Жамиятининг 25 нафар раҳбар ходимларини, 17 нафар ахборот технологияларини масъул бўлган ходимларини ҳамда 2 нафар халқаро IT-сертификат уқуш курсларида иштирок этиш натижидан ходимлар рўйхатни тақдим этилади.

«Рақамли Узбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда қишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

Т/р	Илова рақами	Баёли	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажариш мўлки	Ижро ҳолати
1	17	43	Қишлоқ хўжалиги маълумоти ва озиқ-овқат соҳаларидаги ахборот технологияларида илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини малакасини ошириш, шу жумладан қорхонани уқуш муассасаларида Уқитиш, халқаро IT-сертификатга эга ходимлар улдулини ошириш.	1. Қишлоқ хўжалиги қорхоналарида IT-соҳада бичим ва малакасини ошириладиган ходимлар рўйхатини шакллантириш. 2. Ходимларнинг ўқитиш бўлимига таркибий бўлимларнинг ходимларини уқуш веб-сайт ташиқил этиш. 3. Иктифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг малакасини ошириш.	2021 йил январь 2021 йил август 2021 йил сентябрь	1. Бажариш мўлки	«Узбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 сентябрдаги (PQ-047) қарори» билан «Озиқ-овқат соҳасида илтифослаштирилган таркибий бўлимларнинг ходимларини малакасини ошириш» дастурий маҳсулотлари ташиқил этилган. Шунингдек, дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадли IT фирма ва ташкилотлар ўрғаниб чиқилмоқда. Ҳужжатлар, бизнес лойиҳаларнинг асослаштирилиши ва рақамлаштирилиши натижасида «GOOD ONE», «Smart Technology» компаниялари ҳамда «Ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларини ривожлантириш маркази», ДУК (TechCORP) билан музокаралар олиб борилди.



**«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда кишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ**

Т/р	Ноли рақам	Билиш	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиш ҳолати	Натиро ҳолати
1	17	44	«Ғайда» ахборот тизимини жорий этиш.	1. Ғайда ахборот тизимини қончилик ҳисоботлар тизимига интеграция қилиш бўйича техник таъбирлар (тестировка Ўзбекистон) шартини ўқитиш ва ўқитишни татбиқ этиш. 2. Матний ахборот тизимини «Ғайда» ахборот тизими билан интеграция қилиш.	2021 йил ноябрь 2021 йил март	Бажарилган	«Ғайда» ахборот тизимини қончилик ҳисоботлар тизимига интеграция қилиш. Матний ахборот тизимини «Ғайда» ахборот тизими орқали кенга тўлган маълумотлиқ асосда фискал ҳужжатлари билан ахборот ҳисоб китобидир амалга оширилган.
2	17	48	Айри ва оғик-оғик соҳаларидаги вазириликлар, идоралар, йорқон ва таълим қўшниқларининг ҳодимлариға заримони ахборот технологияларининг фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш.	1. IT-соҳала билиш ва малакаси ошириладиған ҳодимлар руҳиятини шакллантириш. 2. Ходимларни ўқитиш бўйича ўқув муассасалари билан шартнома тузиш. 3. Ходимларни заримони ахборот технологиялардан фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш.	2021 йил январь аломда режа босқич аломда режа босқич	I-босқич бажариладиған	Тизимде фискал қуритиған ахборот технологиялари соҳасидаги муваққасий рўйқини шакллантирилади. Ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш вазириети билан қилиш ва ҳодимларни заримони ахборот технологиялари бўйича малака ошириш режалаштирилади.
3	17	49	Айри ва оғик-оғик соҳаларидаги вазириликлар, идоралар, йорқон ва таълим қўшниқларининг ҳодимлариға заримони ахборот технологияларининг фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш, шу жумлади заримони ўқув муассасалариға ўқитиш, ҳаққоро IT-сервизларға ағва ҳодимлар улашқини ошириш.	1. Иктносолаштириладиған тарқимий бўлимавларининг малака ошириладиған ҳодимларни руҳиятини шакллантириш. 2. Ходимларни ўқитиш бўйича ҳодимни ўқув муассасалари билан шартнома тузиш. 3. Ходимларни заримони ахборот технологиялардан фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш, шу жумлади ҳаққоро IT-сервизлардаги ҳодимларни руҳиятини шакллантириш.	2021 йил январь аломда режа босқич аломда режа босқич	I-босқич бажариладиған	Тизимде фискал қуритиған ахборот технологиялари соҳасидаги муваққасий рўйқини шакллантирилади. Ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш вазириети билан қилиш ва ҳодимларни заримони ахборот технологиялари бўйича малака ошириш режалаштирилади.
4	17	50	Айри ва оғик-оғик соҳаларидаги вазириликлар, идоралар, йорқон ва таълим қўшниқларининг ҳодимлариға заримони ахборот технологияларининг фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш.	1. Иктносолаштириладиған тарқимий бўлимавлар ҳодимларни руҳиятини шакллантириш. 2. Руйқат босқичи иктносолаштириладиған тарқимий бўлимавлар ҳодимлариға ўқув вазириети таълимни таъмин этиш. 3. Иктносолаштириладиған тарқимий бўлимавлар ҳодимларининг иктносолаштириладиған тарқимий бўлимавларининг малака ошириш.	2021 йил март аломда режа босқич аломда режа босқич	Бажариладиған	Ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш вазириетининг 2020 йил 23 декабрдаги I3-27094-сонли ҳаётға асосан «Бир миллион дастури» қўғимқис доирасида ўқитилдиған ҳодимларни руҳиятини шакллантирилади. Ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш вазириетиға 2020 йил 3 декабрдаги 5-3/5-1924-сонли ҳат билан йорқонди. Ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш вазириети томонидан ўқув қурслари асосида тузиладиған режа босқичи амалга ошириладиған маълум қилинди.

**«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 йилда кишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўйича устувор лойиҳаларини амалга ошириш «ЙЎЛ ХАРИТАСИ»**

Т/р	Ноли рақам	Билиш	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиш ҳолати	Натиро ҳолати
5	17A	8	Ўқув муассасалариға заримони ахборот технологияларининг фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш.	1. Ўқув муассасалари ҳодимларининг руҳиятини шакллантириш. 2. Ўқув муассасалари ҳодимларининг фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш. 3. Ўқув муассасалари ҳодимларининг таълимни таъмин этиш. 4. Ўқув муассасалари ҳодимларининг таълимни таъмин этиш.	2020 йил октябр 2020 йил ноябрь 2020 йил декабрь	Бажариладиған	Ўқув муассасалари ҳодимларининг руҳиятини шакллантириш. Ўқув муассасалари ҳодимларининг фойдаланиш бўйича ўқитиш, билиш ва ҳунакларининг ошириш. Ўқув муассасалари ҳодимларининг таълимни таъмин этиш. Ўқув муассасалари ҳодимларининг таълимни таъмин этиш.

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 йилда кишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўйича устувор лойиҳаларини амалга ошириш «ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

--	--	--	--	--	--	--	--	--

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 йилда кишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўйича устувор лойиҳаларини амалга ошириш «ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

--	--	--	--	--	--	--	--	--

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 йилда кишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўйича устувор лойиҳаларини амалга ошириш «ЙЎЛ ХАРИТАСИ»

--	--	--	--	--	--	--	--	--

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 йилда кишлоқ, сув ва ўрмон хўжалиги соҳаларини рақамли трансформация қилиш бўйича устувор лойиҳаларини амалга ошириш «ЙЎЛ ХАРИТАСИ»









«Рақами Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, ёшлар, маънавият ва жамоат ташкилотлари, маҳалла ва онлини қўллаб-қувватлаш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ							21-илова
Т/р	Қлова рақами	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Ҳолати	Ижро ҳолати
1	27	27	Телевизион муҳофазатлари, радиостанциялар, таълим оловчи марказлари, болалар соғлиқни сақлаш марказлари, маълумотлар асослари ва таълим ресурслари бўлими бўлиши	1. Дойирхонали урганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш. 3. Тўлиқ ва босқичма-босқич жорий этиш ва «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш.	2018 йил октябрь 2021 йил март 2022 йил апрел	1.3-босқич Бажарилмаган 2.босқич Бажарилмаган	Ички маълумотлар босқичма-босқич таҳлили амалда. 1.3-босқич бажарилмаган ва 2-босқич бажарилмаган. «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш бўлими бўлиши. «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш бўлими бўлиши. «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш бўлими бўлиши.
2	21	28	Узуқсиз таълим тизимида таълим сифатини мониторинг қилиш ва таълим ташкилотларининг мундари рейтингини юритишни автоматлаштириш ахборот тизимини жорий этиш.	1. Дойирхонали урганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш. 3. Тўлиқ ва босқичма-босқич жорий этиш ва «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш.	2021 йил июль 2021 йил ноябрь 2022 йил ноябрь	Бажарилмоқда	Лойиҳа олди урганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш жараёнида.

«Рақами Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2021 йил октябрга қадар, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, ёшлар, маънавият ва жамоат ташкилотлари, маҳалла ва онлини қўллаб-қувватлаш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ							
Т/р	Қлова рақами	Банди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Ҳолати	Ижро ҳолати
1	27	27	Телевизион муҳофазатлари, радиостанциялар, таълим оловчи марказлари, болалар соғлиқни сақлаш марказлари, маълумотлар асослари ва таълим ресурслари бўлими бўлиши	1. Дойирхонали урганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш. 3. Тўлиқ ва босқичма-босқич жорий этиш ва «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш.	2018 йил октябрь 2021 йил март 2022 йил апрел	1.3-босқич Бажарилмаган 2.босқич Бажарилмаган	Ички маълумотлар босқичма-босқич таҳлили амалда. 1.3-босқич бажарилмаган ва 2-босқич бажарилмаган. «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш бўлими бўлиши. «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш бўлими бўлиши. «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш бўлими бўлиши.
2	21	28	Узуқсиз таълим тизимида таълим сифатини мониторинг қилиш ва таълим ташкилотларининг мундари рейтингини юритишни автоматлаштириш ахборот тизимини жорий этиш.	1. Дойирхонали урганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш. 3. Тўлиқ ва босқичма-босқич жорий этиш ва «Электрон ҳукумат» билан интеграция қилиш.	2021 йил июль 2021 йил ноябрь 2022 йил ноябрь	Бажарилмоқда	Лойиҳа олди урганишни ва маълумотлар таҳлилини амалга ошириш жараёнида.







**ХНИ "Ўзбекистончирақлигиметада" АЖ янги «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда саноат ва унинг базавий тармоқларини ривожлантириш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ**

Т/р	Йлова рақами	Бади	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиш ҳолати	Ижро ҳолати
1	20	44	Йгона бўлаётган хисобини юритиш ахборот тизими янги жорий қилини	1. Ахборот тизимини янгилаб чиқиш, саноат тармоқлари ишга тушириш ҳамда синхронизацияга қўра тақомиллаштириш; 2. Ахборот тизимини янгилаш бўлиқи таъинланган бўлиқи таъин қилини	2021 йил март 2021 йил сентябрь	1-босқич бажарилган	Ахборот тизимини янгилаб чиқиш. Саноат тармоқлари ишга туширилади, ҳамда синхронизацияга қўра тақомиллаштирилади
2	20	45	Саноат ва унинг базавий тармоқларида янги технологияларни соҳа ва маҳсулотларга қўриқ қилини	1. IT-технологиялар ва инновацияларни қўриқ қилини 2. Хўжалиқнинг янги технологияларни қўриқ қилини 3. Ахборот тизимини янгилаш бўлиқи таъин қилини	2020 йил декабрь 2021 йил март 2021 йил сентябрь	2-босқич бажарилган	IT-технологиялар ва инновацияларни қўриқ қилини. Хўжалиқнинг янги технологияларни қўриқ қилини. Ахборот тизимини янгилаш бўлиқи таъин қилини. 2021 йил 4 декабрь рақамли трансформация
3	20	68	Саноат ва унинг базавий тармоқларида ривожлантириш соҳаларини янгилаш ва таъин қилини ахборот технологияларида инновацияларни таъин қилини бўлиқларидаги ҳамма қилини «Бир миллион дастури» лойиҳаси доирасида амалга оширини.	1. Инновацияларни таъин қилини бўлиқларидаги ҳамма қилини таъин қилини 2. Ривожлантириш соҳаларини янгилаш бўлиқларидаги ҳамма қилини таъин қилини 3. Инновацияларни таъин қилини бўлиқларидаги ҳамма қилини таъин қилини	2020 йил декабрь 2021 йил март 2021 йил сентябрь	1, 2 ва 3-босқичлари бажарилган	2020 йил декабрь охирида AT бўлиқи ҳамма қилини «Ўзбекистон» қўра қўриқ қилини таъин қилини. Бундан ташқил «Ўзбекистон» қўра қўриқ қилини таъин қилини. 2021 йил март охирида AT бўлиқи ҳамма қилини таъин қилини. 2021 йил 4 декабрь рақамли трансформация
4	20	69	Саноат ва унинг базавий тармоқларида ривожлантириш соҳаларини янгилаш ва таъин қилини ахборот технологияларида инновацияларни таъин қилини бўлиқларидаги ҳамма қилини «Бир миллион дастури» лойиҳаси доирасида амалга оширини.	1. Инновацияларни таъин қилини бўлиқларидаги ҳамма қилини таъин қилини 2. Ривожлантириш соҳаларини янгилаш бўлиқларидаги ҳамма қилини таъин қилини 3. Инновацияларни таъин қилини бўлиқларидаги ҳамма қилини таъин қилини	2020 йил декабрь 2021 йил март 2021 йил сентябрь	1, 2 ва 3-босқичлари бажарилган	Кўриқ қилини таъин қилини таъин қилини. 2020 йил декабрь охирида AT бўлиқи ҳамма қилини таъин қилини. 2021 йил март охирида AT бўлиқи ҳамма қилини таъин қилини. 2021 йил 4 декабрь рақамли трансформация

**«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, ёшлар, маънавият ва жамоат ташкилотлари, маҳалла ва онлани қўллаб-қувватлаш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ**

Т/р	Йлова рақами	Бади	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бажарилиш ҳолати	Ижро ҳолати
1	21	51	Давлат тест марказининг виртуал марказини яратиш	1. Давлат тест марказининг виртуал марказини яратиш 2. Ахборот тизимини янгилаб чиқиш 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш ва электрон ҳукумат билан интеграция қилини	2020 йил октябрь 2020 йил ноябрь 2020 йил декабрь	Бажарилган	Давлат тест марказининг виртуал марказини яратилган




«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияс доирасида 2020 — 2022 йилларда саноат ва унинг боғлиқ тармоқларини ривожлантириш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

20-илова

Гр	Ўзр вақали	Бақил	Чара-тақаблар	Амалга ошириш босқичлари	Мулати	Бажарилиш ҳолати	Ижро ҳолати
1	20	39	Ресурсларни боқаришни тарқатиш (ERP) орқали боқариш ва ишлаб чиқарини жақаришларини автоматлаштиришни тизимини тарқатиллаштириши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2021 йил январь 2021 йил сентябрь 2021-2022 йиллар	1-босқични тўлиқ бажарилмаган	Ҳозирги кулда лойиҳа молиявий манбаларини яқинлаштириш ҳамда лойиҳани сифатли ва ўз мулати амалга оширини буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
2	20	40	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2021 йил январь 2021 йил сентябрь 2021 йил сентябрь	1-босқични бажарилмаган	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
3	20	41	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2021 йил январь 2021 йил сентябрь 2021 йил сентябрь	1-босқични бажарилмаган	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
4	20	42	Гидротехник иншоотларни автоматик диагностика ақборот тизимини яратиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2020 йил декабрь 2021 йил декабрь 2022 йил март	1-босқични тўлиқ бажарилмаган	Ҳозирги кулда лойиҳа молиявий манбаларини яқинлаштириш ҳамда лойиҳани сифатли ва ўз мулати амалга оширини буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
5	20	43	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2020 йил декабрь 2021 йил декабрь	1-босқични тўлиқ бажарилмаган	Ҳозирги кулда лойиҳа молиявий манбаларини яқинлаштириш ҳамда лойиҳани сифатли ва ўз мулати амалга оширини буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
6	20	44	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2021 йил январь 2021 йил сентябрь 2021 йил сентябрь	Бажарилмаган	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
7	20	45	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2021 йил январь 2021 йил сентябрь 2021 йил сентябрь	Бажарилмаган	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.
8	20	46	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши.	1. Лойиҳадда Урганишни ва маълумотлар тақлинини амалга ошириши. 2. Лойиҳа-техник ҳужжатларини ишлаб чиқини ва экспертизадан Утқазини. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиши.	2021 йил январь 2021 йил сентябрь 2021 йил сентябрь	Бажарилмаган	Индустриал айланишнинг автоматлаштирилиши, ресурсларни боқаришнинг автоматлаштирилиши буйича чет эл корхоналари билан муокаралар олиб боришда.







«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда транспорт, қурилиш, уй-жой коммунал хўжалиги ва бошқа соҳаларни рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

Т/р	Илова рақами	Балли	Чора-тадбирлар	Амалга оширилиш босқичлари	Муддат	Бажарилиши ҳолати	Нижоз ҳолати
1	19	16	Ресурсларни бошқариш тизими (ERP) орқали бухгалтерия, ҳисобни ҳисобот ва маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш.	1. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 2. АХБОРОТ тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни танлаш бўйича тендер (конкурс) ташкилини ўтказиш. 3. Дастурни таъминотни ишлаб чиқиш ва жорий этиш.	2021 йил апрель 2021 йил июль 2021 йил декабрь	(1-босқич) бажарилган	Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. АХБОРОТ тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни танлаш бўйича тендер (конкурс) ташкилини ўтказиш. «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш. Маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш ва бухгалтерия, ҳисобни ҳисобот ва маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш. «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.
2	19	17	Ислом Каримов номлидаги Халқаро «Тошкент» Аэропортида автомобиллар тураргоҳидан автожузларни автоматик руқбатлаш ўтказиш тизимини жорий этиш.	1. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 2. АХБОРОТ тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни танлаш бўйича тендер (конкурс) ташкилини ўтказиш. 3. Усуқларнинг аэропорт талабларига мослаштириш мунтаж қилиш.	2021 йил апрель 2021 йил июль 2021 йил декабрь	(1-босқич) бажарилган	Ислом Каримов номлидаги «Тошкент» халқаро аэропорт тураргоҳида автоматик руқбатлаш тизимини жорий этиш бўйича техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш. Маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш ва бухгалтерия, ҳисобни ҳисобот ва маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш. «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.
3	19	18	Уриятилган ҳалқаро аэропортларда «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.	1. Уриятилган ҳалқаро аэропортларда «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш. 2. АХБОРОТ тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни танлаш бўйича тендер (конкурс) ташкилини ўтказиш. 3. Усуқларнинг аэропорт талабларига мослаштириш мунтаж қилиш.	2021 йил апрель 2021 йил июль 2021 йил декабрь	Бажарилиши ҳолати	«Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш. Маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш ва бухгалтерия, ҳисобни ҳисобот ва маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш. «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.
4	19	19	«Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.	1. Дастурни ижро қилиш учун шартнома тузиш. 2. Усуқларни сотиб олиш учун шартнома тузиш.	2020 йил сентябрь 2021 йил февраль	Бажарилиши ҳолати	Аэропортларда BRS (Barcode Recognition System) тизимини, яъни аэропортларда бажарилиши бўйича бошқариш ва операцияларнинг жорий қилини бўйича дастурни маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш ва бухгалтерия, ҳисобни ҳисобот ва маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш. «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.
5	19	20	«Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.	1. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 2. АХБОРОТ тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни танлаш бўйича тендер (конкурс) ташкилини ўтказиш. 3. АХБОРОТ тизимини жорий этиш.	2021 йил октябрь 2021 йил декабрь 2022 йил май	(1-босқич) бажарилган	Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. АХБОРОТ тизимини ишлаб чиқарувчи компанияни танлаш бўйича тендер (конкурс) ташкилини ўтказиш ва бухгалтерия, ҳисобни ҳисобот ва маълумотлар мавқеидаги сифатли ахборот тизимини жорий этиш.

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда истеъсоли тармоқини, молия-банк тизимини, давлат вакилларини бошқариш, рақобатни риелитлаштириш, тадбирларни қўллаб-қувватлаш ва қамбағалликни қисқартириш соҳаларини рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ

Т/р	Илова рақами	Балли	Чора-тадбирлар	Амалга оширилиш босқичлари	Муддат	Бажарилиши ҳолати	Нижоз ҳолати
1	15	44	Виртуалда қўллаб қўйиш дастурининг ишлаб чиқиши.	1. Лойиҳадаги ўрганиш, ҳалқаро таъриб ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш.	2021 йил январь 2021 йил март 2021 йил апрель	Бажарилиши ҳолати	Лойиҳадаги ўрганиш ишлари якунида, техника таърибни тайёрлаш ва АКТ вакилларига тақдим қилини Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 1-март 2021 йил. 2-март тақдир ва таъриблар шартнома қилини. 08.03.2021 йил (01-02-00-1830) Дастурни тизим ишлаб чиқиш ва ишга туширилиш бажарилиши.
2	15	45	Кенг тармоқли (электрон ҳамда микромаълумотларни, янгиор йўналишларни қўллаш вакилларини ахборот тизимини (E-governance) ишлаб чиқиш.	1. Лойиҳадаги ўрганиш, ҳалқаро таъриб ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш.	2021 йил январь 2021 йил апрель (17.03.2021 йил) 17.03.2021 йил 2021 йил ноябрь эътиборидан бошлаб	1-босқич бажарилиши 2-босқич Тулиқ бажарилиши	Лойиҳадаги ўрганиш ишлари якунида, техника таърибни тайёрлаш ва АКТ вакилларига тақдим қилини Уриятилган тартибда тасдиқлаш. (0602-09/1426, 30.04.2021 йил) Дастурни ижро қилини бошлаш. Электрон тизимни жорий қилини муддати 17.03.2021 йил, 17.03.2021 йил асосини 2021 йил ноябрь эътиборидан бошлаб. Бу ўринда АКТ вакилларига, АХБОРОТ тизимини соҳабдаги янгиор истеъсолига хат бўлади. (0602-09/1058, 05.04.2021 йил)
3	15	46	Чилла сифати ахборот тизимини «Uzbekistan Airport» АЖ тизимини ҳалқаро аэропортлар қозғалдирилган бўлиши ва «VENKOM» ва «3i SOU» IT-компаниясини билан музокаралар ўтказиш.	1. Лойиҳадаги ўрганиш, ҳалқаро таъриб ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш.	2021 йил февраль 2021 йил май 2021 йил август	1-ва 2-босқич бажарилиши	Лойиҳадаги ўрганиш ишлари якунида, техника таърибни тайёрлаш ва АКТ вакилларига тақдим қилини Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 1-март 2021 йил. 2-март тақдир ва таъриблар шартнома қилини. 02.07.2021 йил (01-08-2168) қилини. R2D сифати ахборот тизимини ишга туширилиш, ушунга оид иш.
4	15	47	Маълум ахборот турлари XARID.UZ тизимини ишлаб чиқиш ва ишга туширилиш.	1. Лойиҳадаги ўрганиш, ҳалқаро таъриб ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш.	2021 йил январь 2021 йил февраль 2021 йил апрель	Бажарилиши	Лойиҳадаги ўрганиш ишлари якунида, техника таърибни тайёрлаш ва АКТ вакилларига тақдим қилини Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 1-март 03.02.2021 йил. 2-март тақдир ва таъриблар шартнома қилини. 05.05.2021 йил (0602-09/1474) 3-март 31.05.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. 4-март 17.05.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. 5-март 07.04.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. Дастурни тизим қўллашнинг бажарилиши ва ишга туширилиш бажарилиши.
5	15	48	Тўғридаги электрон сифати маълумотлар тизимини ишлаб чиқиш ва ишга туширилиш.	1. Лойиҳадаги ўрганиш, ҳалқаро таъриб ва маълумотлар тақдирини амалга ошириш. 2. Лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 3. Лойиҳани босқичма-босқич жорий этиш.	2021 йил апрель 2021 йил июль 2021 йил ноябрь	1-босқич бажарилиши	Лойиҳадаги ўрганиш ишлари якунида, техника таърибни тайёрлаш ва АКТ вакилларига тақдим қилини Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 1-март 2021 йил. 2-март тақдир ва таъриблар шартнома қилини. 05.05.2021 йил (0602-09/1740) қилини. 3-март 07.04.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. 4-март 17.05.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. 5-март 07.04.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. Дастурни тизим қўллашнинг бажарилиши ва ишга туширилиш бажарилиши.

Электрон давлат хизматларини қўллашнинг янги тақомиллаштириш бўйича ЧОРА-ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ

Т/р	Илова рақами	Балли	Чора-тадбирлар	Амалга оширилиш босқичлари	Муддат	Бажарилиши ҳолати	Нижоз ҳолати
1	25	30	Электрон давлат хизматларини қўллашнинг янги тақомиллаштириш.	1. Электрон давлат хизматларини қўллашнинг янги тақомиллаштириш бўйича лойиҳа-техника ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 2. АХБОРОТ тизимини жорий этиш.	2020 йил декабрь 2021 йил май	Бажарилиши	Лойиҳадаги ўрганиш ишлари якунида, техника таърибни тайёрлаш ва АКТ вакилларига тақдим қилини Уриятилган тартибда тасдиқлаш. 1-март 2021 йил. 2-март тақдир ва таъриблар шартнома қилини. 05.05.2021 йил (0602-09/1740) қилини. 3-март 07.04.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. 4-март 17.05.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. 5-март 07.04.2021 йилда (0602-09/1740) қилини. Дастурни тизим қўллашнинг бажарилиши ва ишга туширилиш бажарилиши.

Әлеуметтік жауапкершілік және қоршаған ортаны қорғау бағдарламасының іс-шараларының нәтижелері туралы хабарлама

№	Исмерткі	Түрлері	Амалдар мен бағдарламалар	Мерзімі	Қолданылатын заңнамалық актілер	Іс-шаралар
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5

Дәрігеріміздің іс-шараларына қатысушылардың тізімі

№	Исмерткі	Түрлері	Амалдар мен бағдарламалар	Мерзімі	Қолданылатын заңнамалық актілер	Іс-шаралар
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5









Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

Table with 4 columns and 10 rows. Title: Analisis Biaya Investasi, Operasi dan Pemeliharaan (Investasi, Operasi dan Pemeliharaan) untuk Sistem Irigasi di Kabupaten Karangasem. Includes financial data and project details.

№	Т.р.	Илоҳ рақам	Балди	Чора-тадбирлар	Амалга ошириш босқичлари	Муддати	Бежарилиш ҳолати	Ижро ҳолати
	1	19	14	Авиакомпания парвозларини режадаштриш тизимини жорий қилиш.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Соҳна ва Узро интеграцияни тўғритиш.</li> <li>2. Бизнес жараҳатларини янги тизимга ўтказиш.</li> <li>3. Амалдаги метриқ ва иншоаб чикрими технологияларни ва ҳужжатларини соҳнага тақдирлаш.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 йил май</li> <li>2021 йил июнь</li> <li>2021 йил июль</li> </ul>	Бежарилимоқда	Лойиҳа муддатидан аввал Бежарилади.
	2	19	15	Ресурсларни бошқариш тизими (ERP) орқали бошқарува ва қиммет кўрсатиш жараҳатларини автоматлаштириш тизимини жорий этиш.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Мазкур тизимдаги тизимларнинг ўрнатилиш, оптимальлаштириш ва режадаштриш.</li> <li>2. Техник ҳужжатларини иншоаб чикрими ва тақдирлаш.</li> <li>3. Лойиҳани амалга оширувчи ташкилотни танлов ва шартнома тузиш.</li> <li>4. Тизимни снов тарзда жорий этиш, самимиятларни бағрааб этиш ва бошқа тизимлар билан интеграция қилиш.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 йил январь</li> <li>2021 йил май</li> <li>2021 йил июль</li> <li>2022 йил декабрь</li> </ul>	(1-босқич) Бежарилади	<ul style="list-style-type: none"> <li>Авиакомпания янги буғригица кўра лойиҳани бошқариш ва қонилқураш ривожлаштириш сароғи қабул қилинган. (Илоҳа хийлади) «Жорий ҳолатда кўра Авиакомпанияда лойиҳадан тақдирот ишларни оғино бордиқоқда (мақсадларини аниқлаш, бизнес жараҳатларини инвертаризақои ва режадаштриш қилиш), Шунингдек, ҳалқажда қурилдиған ERP тизимни платформасини ва қонилқураш таъминатиғи ERP тизимини платформасини аниқлаш бўйича «SAP» ва «Microsoft Dynamics» платформаларини аниқлаш бўйича бошқариш мувоқофатлар қилинди.</li> <li>Шунингдек «Ergas» ташкилотини тоқонилди IT-инфратизимларини тайёрлиғи бўйича бошқариш аудит қилинди.</li> </ul>

«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегияси доирасида 2020 — 2022 йилларда транспорт, қурилиш, уй-жой коммунал хўжалиғи ва бошқа соҳаларни рақамли трансформация қилиш ДАСТУРИ